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ESIPUHE 
Hämeen tieplirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2000-2004 esitetään 
tiepiirin tienpidon linjaukset seuraavan viisivuotiskauden aikana sekä suun-
nitelma hankekohtaisten toimenpiteiden toteuttamisesta kyseisinä vuosina. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma on keskipitkän tähtäyksen suunnitelma, jos-
sa esitetyt linjaukset perustuvat tiepiirin, Tielaitoksen  ja Liikenneministeriön 
pitkän tähtäyksen suunnitelmiin ja toimintalinjoihin.  
Tiepiirin vuotuinen tulos- ja talousohjaus puolestaan pohjautuu toiminta- ja 
taloussuunnittelussa määritettyihin periaatteisiin. Suunnitelmassa esitetyn 
ensimmäisen vuoden lähtökohtana on kuitenkin tiepiirin ja Tielaitoksen kes-
kushallinnon välinen tulossopimus. Vuoden 2000 rahoitus perustuu valtion 
vuoden 2000 talousarviossa myönnettyyn rahoitukseen, kun taas vuosien 
 2001-2004  rahoitus on tavoitteellinen. 
Tienpidon tavoitteissa ja painotuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 
edelliseen toiminta- ja taloussuunnitelmakauteen verrattuna. Rahoitustilan-
ne on edelleen tiukka, ja sitä on edelleen kiristänyt tienpidon kustannusta-
son nousu. Tämän johdosta on useita tulevien vuosien hankkeita jouduttu 
viivyttämään. Vuonna 2000 liikenteelle avattavia rakennuskohteita on poik-
keuksellisen paljon, joten uusia hankkeita pystytään tänä vuonna aloitta-
maan vain muutama. 
Tienpidon asiakaslähtöisyys korostuu vuoden 2000 toiminnassa entistä 
enemmän. Viimeisimpinä osoituksina tästä ovat Tielaitoksen asiakasstrate-
gian hyväksyminen vuoden 1999 lopussa ja Hämeen tiepilrin palve-
lusitoumuksen käyttöönotto vuoden 2000 alussa. 
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1 	TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
1.1. Yhdyskuntarakenne Hämeen tiepiirin alueella 
Hämeen tiepiiri on yksi Tiehallinnon yhdeksästä tiepiiristä. Piirin alueeseen 
kuuluvat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat, joissa 
 on  yhteensä 62 kuntaa. 
1.1.1. Aluerakenne  
Hämeen tiepiirin pinta-ala on yhteensä 26 632 km2 eli noin 7,9% koko maan 
 pinta-alasta. Alueen suurimpia kaupunkeja ovat Tampere, Lahti, Hä-
meenlinna ja Forssa. 
Hämeen tiepiirin aluerakenne vaihtelee voimakkaasti eri osissa tiepiiriä. 
Pohjoiset osat Pirkan maata ja Päijät-Hämettä ovat maa- ja metsätaloustalo-
usvaltaista aluetta, kun taas tiheään asuttu Helsinki—Hämeenlinna—Tampere 
 —akseli  on Suomen kaupungistuneimpia seutuja. Pääkaupunkiseudun työs-
säkäyntialue ulottuu eteläiseen Hämeeseen saakka.  
1.1.2. Väestö 
Hämeen tiepiirin alueen väkiluku vuoden 1998 lopussa oli 806 862 henkilöä, 
mikä on noin 15 % koko maan väestöstä. Väentiheys maakunnittain vaihte-
lee 32 ja 38 asukkaan/maakm 2 välillä. Koko maassa käynnissä oleva voi-
makas muuttoliike muuttaa väestötietoja jatkuvasti. Vuoden  1998 aikana 
Pirkanmaan väkiluku kasvoi puoli prosenttia, kun Kanta- ja Päijät-Hämeessä 
 se  väheni promillen verran. 
Taulukko 1 Väkiluku vuoden 1998 lopussa. 
Koko maa Hämeen 	Kanta- 	Pirkanmaa Päijät- 
tiepliri 	Häme Häme 
Väkiluku 5159646 806862 	164914 	444505 	197443 
1.1.3. Elinkeinoelämä 
Hämeen tiepiirin alueella maa- ja metsätaloudessa työskentelee 6,1 % vä-
estöstä. Jalostuselinkeinojen osuus on 32,5 % ja palveluiden 59,6 %. 
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Kuva 1 	Hämeen tiepiirin alueen elinkeinorakenne koko maan 
keskiarvoon verrattuna v. 1997. 
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EU -maille painotettuna keskiarvona (EU-maat=100) laskettu bruttokansan-
tuote/asukas oli vuonna 1997 Pirkanmaalla 91,8, Päijät-Hämeessä 85,8 ja 
Kanta-Hämeessä 86,4 eli pienempi kuin Euroopassa keskimäärin. Suomen 
lukuun verrattuna (koko maa=100) vastaavat suhdeluvut olivat vuonna 
 1997:  Pirkanmaa 90,7, Päijät-Häme 84,8 ja Kanta-Häme 85,4. BKT/asukas
on jälleen nousussa vaikeiden lamavuosien jälkeen, mutta Hämeen tiepiirin 
alueella kasvu on Suomen keskiarvoa hitaampaa eli suhdeluku (koko 
maa=1 00) on pienentynyt. 
1.2. Liikenne ja liikenne-ennuste 
Hämeen tiepiirin alueen liikennesuorite on yhteensä 5032 miljoonaa ajoneu-
vokilometriä vuodessa. Suoritteesta  67% kertyy pääteiltä ja lähes kokonaan 
päällystetyltä tieverkolta.  Vain 2% suoritteesta ajetaan soratieverkolla. Lii-
kennesuoritteesta noin puolet ajetaan Pirkanmaalla,  ja loppuosuus jakautuu 
tasan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen tiestölle. 
Vuoden 1999 aikana Hämeen tiepiirin päätieverkon liikenne kasvoi noin 
 3,9%  edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan päätieverkolla liikennemää
-rät  ovat kasvaneet noin 3% vastaavana aikana eli edelleen liikenteen kasvu
 on  Hämeessä ollut muuta maata nopeampaa. 
Tielaitoksen tekemän liikenne-ennusteen 1997-2030 mukaan Hämeen tie-
piirin liikenne kasvaa 42% vuoteen 2030 mennessä. Koko maassa liiken-
teen ennustettu kasvu on vastaavana aikana 38%. Pirkanmaalla liikenteen 
kasvu on 46%, Kanta-Hämeessä 39% ja Päijät-Hämeessä 37%. Ennusteen 
mukaan tiepiirin liikenne kasvaa 25% vuoteen 2010 mennessä ja 36% vuo-
teen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1997 liikennemääriin. 
1.3. Tieverkko ja sen ongelmat 
 1.3.1.  Tieverkon laajuus 
Hämeen tiepiirin yleisen tieverkon pituus  on vuoden 2000 alussa 9502 km. 
 Tieverkon osuus  koko maan yleisten teiden pituudesta on 12,2%. Hämeen
tiepiirin teistä on päällystetty 6421 km eli 67,6% kun koko maassa päällys-
tettyjen teiden osuus on 64,5%. 
Taulukko 2 Tiepituudet ja liikennesuoritteet tieluokittain 1.1.2000. 
Toimin- Kesto- Kevyt SOP- Soratiet  Pituus Vuosisuorite 
nallinen pääli. pääll. tiet km Yht. milj/ajon.km/v 
tieluokka  km km km km ____________ 
Valtatiet 1093 - - - 1093 2989 
Kantatiet 433 73 - - 506 527 
Seututiet 646 695 2 4 1346 859 
Yhdystiet  594 2066 855 3045 6561 842 
Yhteensä 2766 2834 857 3049 9506 5217 
Hämeen tiepiirissä on moottori- ja moottoriliikenneteitä yhteensä 221 km 
 vuonna  2000. Tielaitoksen hoitamia kevyen liikenteen väyliä Hämeen tiepii-
nfl alueella on 516 km. Yhteensä yleisten teiden varsilla on kevyen liiken-
teen väyliä noin 643 km, mutta osa niistä on kuntien ja kaupunkien hoidos-
sa. Siltoja Hämeen tiepiirissä on yhteensä 2041 kpl, joista yli puolet (1044 
kpl) on vesistösiltoja. 
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1.3.2. Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuus on Hämeen tiepiirissä muun maan tavoin parantunut 
huolimatta liikenteen kasvusta. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
määrää ei kuitenkaan ole viime vuosina onnistuttu vähentämään,  ja vuonna 
 1999  ne jopa lisääntyivät. Pitkällä ajanjaksolla tarkasteltuna liikennekuole-
mien määrä on silti selvästi vähentynyt. Kuvassa 2 on esitetty henkilövahin-
koihin johtaneiden onnettomuuksien kehitys vuodesta  1994 vuoteen 1998. 
Hämeen tiepiirin osuus kaikista yleisillä teistä tapahtuneista henkilövahin-
koihin johtaneista onnettomuuksista vuonna  1998 oli 13,4 %. Kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista Hämeen tiepiirissä tapahtui  15 %. 
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kuoI.joht. 	Uloukk.joht. ____________  
Poliisin tietoon tulleet, yleisillä teillä tapahtuneet  henkilöva hin-
koon johtaneet liikenneonnettomuudet vuosina 1994 - 1998. 
Tarkistamattoman ennakkotiedon  perusteella vuonna 1999 tapahtui yhteen-
sä 466 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 48 kpl oli kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia ja 418 kpl loukkaantumiseen johtaneita. 
1.3.3. Liikennejärjestelmän toimivuus 
Tiepiirissä on valmistunut viime vuosina neljä kaupunkiseutujen liikennejär -
jestelmäsuunnitelmaa, ja yksi on vielä tekeillä. Näiden toteutumista seuraa-
maIla varmistetaan kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien toimivuus eri 
kulkumuotojen osalta ja niiden rajapinnoilla. 
Liikenteen sujuvuuden kannalta ongelmallisimmat kohteet sijoittuvat juuri 
suurimmille kaupunkiseuduille. Vilkkaimman työmatkaliikenteen ja viikon-
loppuliikenteen aikana osa kaupunkien kehä- ja sisääntuloväylistä ruuh-
kaantuu, erityisesti Tampereen ja Landen seuduilla. Linjaosuuksilla saattaa 
eräiden pääteiden ( esim. vt 3, Vt 9, Vt 10 ja vt 12) liikenne jonoutua vilk-
kaimpina aikoina johtuen teiden heikosta standardista  ja ohitusmandolli-
suuksien puutteesta. Valtatiellä 4 Landen pohjoispuolella on lisäksi ongel-
mana viikonloppuliikenteen aiheuttamat ruuhkahuiput. 
Liikennejärjestelmän toimivuuden osalta on viime aikoina suunniteltu erityi-
sesti kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi on pyritty vähentämään työmaiden liiken-
teelle aiheuttamia viivytyksiä ja muita haittoja. 
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1.3.4. Tieverkon kunto 
Asiakastyytyväisyyden perusteella tienpidon eräs ongelmallisimpia osa- 
alueita Hämeen tiepiirissä on sorateiden kevätkunto. Erityisesti keli rikko-
ongelmat koskettavat Koillis-Pirkanmaata, jonka tieverkko  on harva, ja siksi 
tiet usein elintärkeitä alueen elinkeinoelämälle eli lähinnä maa- ja metsäta-
loudelle. Hämeen tiepiirin alueella olevalla soratieverkolla on vuosina 96-99 
inventoitu keskimäärin 484 kilometriä runkokelirikkovaurioita vuosittain. Pai-
norajoituksia oli vuonna 1999 yhteensä 588 km. 
Päällystettyjen teiden kunnon heikkeneminen on jatkunut. Vuonna 1996 
 Hämeen tiepiirin päällystetyt tiet olivat keskimääräistä paremmassa kunnos-
sa. Tämän jälkeen tiestö pyrittiin saamaan tasalaatuiseksi koko maassa, 
joten Hämeen tiepiirissä kunnon annettiin tietoisesti hieman heiketä. Hei-
kentymistä ei ole ajo- ja tienpitokustannusten mukaan lasketun optimitason 
saavuttamisen jälkeen kuitenkaan pysäytetty. Vuonna  1999 Hämeen tiepii-
nfl päällystetyt tiet olivat kunnoltaan maan keskitasoa, joka  on hieman opti-
mitasoa heikompi. Hämeen tiepiirin päällystetyistä teistä 12% (712 km) ei 
vuoden 1999 lopussa täyttänyt niille asetettuja kuntovaatimuksia.  
1.3.5. Tienpidon ja liikenteen ympäristävaikutukset 
Hämeen tiepiirin teistä pohjavesialueilla sijaitsee 1450 km eli noin 15% koko 
tiepituudesta. Näistä vedenhankinnan kannalta tärkeillä, I luokan pohjavesi- 
alueilla on 780 km. I 1k alueilla pohjavettä jo käytetään vedenhankinnassa 
 tai  tullaan 20-30 vuoden kuluessa käyttämään. Tiepituus 11 -luokan pohja-
vesialueilla eli muilla vedenottoon soveltuvilla alueilla  on 360 km.  
Yli 55 dBa:n liikennemelualueella asuu Hämeen tiepiirin alueella hieman 
vajaat 50 000 ihmistä. 55 dBa:n ekvivalenttia melutasoa pidetään päiväme-
lun maksimiraja-arvona asutusalueilla.  
1.4. Asiakaslähtäisyys ja yhteistyö 
Hämeen tiepiiri toimii tienpidon suunnittelussa yhteistyössä alueen maakun-
tien liittojen, kuntien ja kaupunkien kanssa. Lisäksi Hämeen tiepiiri kerää 
aktiivisesti asiakaspalautetta tienkäyttäjiltä  ja muilta asiakkailta pystyäkseen 
suunnittelemaan toimintaansa mandollisimman asiakaslähtöisesti. 
Maakunnallisella tasolla tienpidon kehittämistarpeita on määritetty aiesopi-
muksissa. Hämeen liiton kanssa tiepiiri on tehnyt kaikkea tienpitoa koske-
van aiesopimuksen ja Päijät-Hämeen liiton kanssa EU-hankkeita koskevan 
aiesopimuksen. Pirkanmaan liiton kanssa ei sopimusta ole, mutta yhteis-
työtä on tehty muilla tavoin. Muita seudullisia yhteistyökumppaneita ovat 
esimerkiksi ympäristökeskukset sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset.  
Kuntien tienpitoon kohdistuvia tarpeita on kartoitettu yksittäisten kuntien 
kanssa käydyissä neuvotteluissa sekä seutukuntaseminaareissa. 
Tienkäyttäjien tarpeita on kerätty keskitetysti tiepalveluiden neuvottelukun-
nan kautta, jossa on edustettuina eri tienkäyttäjäryhmiä. Tiepalveluiden 
neuvottelukunta toimii myös toisin päin informaatiokanavana tienpitäjältä 
tienkäyttäjille. Lisäksi yksittäisiä kommentteja  ja parannusehdotuksia on 
 saatu liikennekeskuksen  ja Tielaitoksen Internetin kautta. Hämeen tiepiiri
julkaisi vuoden 2000 alussa palvelusitoumuksen, jossa on asiakkaalle ker-
rottu tarkemmin tiepiirin tarjoamista palveluista ja vaikutusmandollisuuksista. 
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2 TIENPIDON STRATEGIA 
2.1. Tienpidon suunnittelun lähtökohdat 
Hämeen tiepiirin tienpitostrategian pohjana ovat liikenneministeriön ja Tie- 
laitoksen keskushallinnon määrittelemät toimintalinjat ja suunnitelmat, jotka 
 on  esitetty alla olevassa listassa. Lisäksi strategiaa määritettäessä on neu-
voteltu maakuntien liittojen kanssa  ja tienpidon suunnittelu on kytketty hei-
dän ohjelmiensa suunnitteluun. 
Kehittämishankkeiden rahoituksen vähenemisestä johtuen joudutaan pää- 
tieverkon hankkeita toteuttamaan perustienpidon rahoituksella, ja etsimään 
uusia keinoja puutteellisten päätieyhteyksien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Koska nykyisellä rahoituksella ei voida saavuttaa kaikkia liikennetoimialalle 
 ja tienpidolle  asetettuja tavoitteita, on tavoitteiden lisäksi jouduttu määritte-
lemään toiminnan painopistealueet, joihin tällä toiminta- ja taloussuunnitel-
makaudella erityisesti panostetaan. 
Tiepiirin tienpidon suunnittelun lähtötiedot: 
- 	Liikenteen toimintalinjat 2020. Liikenneministeriö (LM) 
1997 
- Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä, LM 1999 
- Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi 28.8.1997 
- Suomen liikennejärjestelmä 2020, LM 9/1 998 
- Liikenneverkkojen kunnossapito ja kehittäminen vuosina 
 2000-2003, LM 48/1998 
- LM:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2000-2003 
- Talousarvioehdotus 2000 
- Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2001-2004 
- Maakunnalliset tieverkon kehittämissuunnitelmat,  Kanta- 
Häme, Pirkanmaa ja Päljät-Häme 
Liikenneministeriön esittämien tieliikenteen yleistavoitteiden osa-alueita 
ovat: yhteiskuntataloudellinen tehokkuus, elinkeinoelämän toimintaedelly-
tysten turvaaminen, alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo, liikenneturvallisuus 
 ja  ympäristö. 
Edellä esitettyjen lähtökohtien  ja laitostasoisten toimintalinjojen perusteella 
 on tiepiirissä  määritelty tuote- tai prosessikohtaiset toimintalinjat ja strategi-
at. Näiden koosteita on esitetty tuotteittain kappaleessa 3. Tienpidon rahoi-
tus ja toimenpiteet. Lisäksi tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esi-
tetty toimenpiteiden arvioidut vaikutukset.  
2.2. Tienpidon tavoitteet ja painotukset Hämeessä 
Tienpidossa ei ole kauteen 1999-2003 verrattuna tapahtunut juurikaan 
strategisia muutoksia. Hämeen tieplirin keskeisimpiä tavoitealueita tärkeys-
järjestyksessä ovat: 
- Päivittä isen liikennöitä vyyden turvaaminen  
- Yhteiskunta taloudellinen tehokkuus  
- LIIkenteen toimivuus 
- Liikenneturvallisuus 
- Ympäristö  
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2.2.1. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen 
Tiepiirin tavoitteena on turvata teiden päivittäinen liikennöitävyys niiden ver-
kostollisen merkityksen ja liikenteen ominaisuuksien edellyttämällä tasolla 
alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon periaatteita noudattaen. Päivittäinen 
liikennöitävyys turvataan hoitotoimenpitein  ja huolehtimalla tiestön kunnosta 
sekä tarvittaessa liikenteen ohjauksella. 
PHoidon avulla turvataan teiden liikennöitävyys ympäri vuoden kaikkina 
vuorokauden aikoina. Hoidon laatutasoa  ja täsmähoitoa kehitetään toi-
mintalinjoissa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Lisäksi tavoitteena  on tie-
verkon kunnon säilyttäminen nykyisellä tasolla päällystettyjen teiden  ja 
 siltojen osalta  ja runkokelirikkohaittojen vähentäminen erityisesti elinkei-
noelämän kannalta merkittäviltä sorateiltä. 
________________ 	_____________________________________________ _________ 	 -J 
2.2.2. Yhteiskuntataloudell men  tehokkuus 
Tienpitoa toteutetaan muiden tavoitelohkojen asettamissa rajoissa kaikki 
yhteiskunnan osapuolet huomioiden mandollisimman tehokkaasti ja talou-
dellisesti. Tienpidon toimenpiteillä tuetaan yhteiskunnan laaja-alaista kehit-
tämistä sekä maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien liikennejärjestelmitle 
asettamia tavoitteita. Tienpidon toimenpiteillä turvataan elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset ja edesautetaan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja 
tiivistämiseen tähtäävää maankäytön suunnittelua. 
R'hteiskunnallisen tehokkuuden osalta painotetaan tienpidon tuotteiden 
taloudellisuuden ja oman toiminnan tehokkuuden jatkuvaa parantamista. 
Tienpidon tuotteet kohdennetaan ja mitoitetaan yhteiskunnallisten tarpei-
den mukaan mandollisimman tehokkaasti ja täsmällisesti. Investointeja 
pyritään kohdentamaan elinkeinoelämälle tärkeiden kuijetusten suju-
vuutta parantaviin kohteisiin.  
2.2.3. Liikenteen toimivuus 
Tiepiirin tavoitteena on turvata liikennejärjestelmän toimivuus kokonaisuute-
na. Tavoitteena on myös kaikkien tienkäyttäjäryhmien tienpitopalveluihin  ja 
 liikenteen sujuvuuteen kohdistuvan tyytyväisyyden säilyminen vähintään 
nykyisellä tasolla. Liikenteen toimivuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
liikenteen sujuvuuden, saavutettavuuden sekä eri liikennemuotojen  välisen 
 yhteistoiminnan  ja matkaketjuajattelun muodostamaa kokonaisuutta. 
PLilkenteen toimivuuden osalta kaudella 2000-2004 tiepiirin tavoitteena 
 on  parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja pienin toimenpitein kohentaa 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Lisäksi painotetaan kuljetusten su-
juvuuden turvaamista ja matka-aikojen ennustettavuuden parantamista. 
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2.2.4. Liikenneturvallisuus 
Tieplirin tavoitteena on liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen tienpi
-don  toimenpitein. Hämeen tiepiirin liikenneturvallisuusstrategiassa  on esi-
tetty Toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2000-2004 tavoitteeksi viiden 
liikennekuoleman vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on vähentää tienpito-
toimenpiteiden avulla laskennallisten henkilövahinkoon johtaneiden onnet-
tomuuksien määrää noin kandellakymmeneuä onnettomuudella nykyisellä 
toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. 
Liikenneturvallisuustavoitteen toteuttamiseksi joudutaan nopeusrajoi-
tuksia edelleen alentamaan. Ensisijaisena liikenneturvallisuustyön koh-
teena on taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen. Lisäksi paino-
tetaan liikenneturvallisuusyhteistyötä sekä tienpitoprosessien ja toimen-
piteiden kehittämistä. Tieverkon parantamishankkeet kohdistetaan erityi-
Lsesti_jalankulkijoiden_ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseen.  
2.2.5. Ympäristö 
Tavoitteena on vähentää ja ennalta ehkäistä tienpidosta ja tieliikenteestä 
 aiheutuvia ympäristöhaittoja. Tavoitteena  on lisäksi ympäristöasioiden  si-
säistäminen osaksi tiepiirin prosesseja, tienpitotoimenpiteitä  ja niiden suun-
nittelua. 
Ympäristän osalta painotetaan melu- ja pohjavesihaittojen ehkäise
-mistä  ja suolan käytön vähentämistä. Lisäksi investoinnit ja muut toimen-
piteet toteutetaan niin, että ne sopeutuvat hyvin rakennettuun ympäris-
- töön ja luonnonympäristöön. Ympäristöasiat huomioidaan erityisesti pro-
sesseissa, tienpidon hankintamenettelyissä, tuotteiden laatuvaatimuksis
-sa ja tuotekohtaisten toimintalinjojen  määrittelyssä. 
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3 	TIENPIDON RAHOITUS JA TOIMENPITEET 
3.1 Tielaitoksen rahoitus 
Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman 2001-2004 mukainen rahoituk-
sen perussuunnitelma on esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 3 Tielaitoksen rahoitus, perussuunnitelma. (Kohtaan: Muut si-
sältyvät jälki- ja kokonaisrahoitushankkeet, ulkopuolisille teh- 
tävät työt sekä tie/am 	mukaiset hankinnatja korvaukset.) 
Myönnetty Talousar- perussuunnitelma 
vioesitys 
Perustienpito  3051 3030 3010 	2990 2970 2995 
Kehittäminen  797 691 691 691 691 691 
Muut 264 400 260 	260 260 260 
Yhteensä 4112 4121 3961 3941 3921 3946 
Tielaitoksen keskushallinto jakaa perustienpidon rahoituksen tiepiireille tie- 
pituuden, liikennesuoritteen ja tiestön kunnon perusteella. Jakamisperusteet 
vaihtelevat perustienpidon tuoteryhmittäin, joita ovat hoito, ylläpito  ja korva-
usinvestoinnit, laajennus- ja uusinvestoinnit, liikenteen hallinta sekä tiehal-
linto. Tieverkon kehittämiseen käytettävä rahoitus päätetään eduskunnan 
vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa hankkeittain.  
3.2. Perustienpito  
Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus vuonna  2000 on 352,6 milj.mk. 
 Taulukossa  4 se on esitetty tuoteryhmittäin ja tuotteittain.  
Taulukko 4 Hämeen tiep/irin perustienpidon rahoitus tuotteittain 
HOITO 
Talvihoito 54 58 60 59 59 59 
Liikenneympäristön hoito 32 34 36 35 35 34 
Rakenteiden ja laitteiden hoito  7,5 7,5 8 8 9 9 
Sorateiden hoito 21 17 17 17 17 17 
HOITO YHTEENSÄ  114,5 116,5 121 119 120 119 
YLLÄPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT 
Päällystettyjen teiden ylläpito 47 40 42 42 41 41 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 10 10,5 12 12 13 11 
Korvausinvestoinnit  50 34,3 35,5 38 42 44 
YLLÄPITO JA KORV.INV. YHT.  107 84,8 89,5 92 96 96 
LAAJENNUS- JA UUSINVES-  78,5 99 94 93 88 94 
TOINNIT 
SUUNNITTELU  18 13 14 15 15 15 
LIIKENTEEN HALLINTA  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
TIEHALLINTO 33 35,7 35,7 36 36 36 
U 
Edelliseen taulukkoon ei sisälly työllisyys- ja EU-rahoitusta. Työllisyys- ja 
EU -rahoituksen suuruudesta ja kohdentamisesta neuvotellaan vuosittain 
työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä maakuntien liittojen kanssa. 
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Hämeen tiepiiri on jakanut perustienpidon rahoituksen alueellisesti maakun-
tien kesken samoin perustein kuin keskushallinto tiepiireille. 
Vuoden 2000 alussa käyttöön otetussa Hämeen tiepiirin palvelusitoumuk
-sessa  on kerrottu tienkäyttäjille ja muille tiepiirin asiakkaille, millaisia palv -
luja he voivat tiepiiriltä odottaa. Näitä palveluja ovat päivittäisen liikennöitä-
vyyden turvaaminen ympäri vuoden, tiestöomaisuudesta huolehtiminen, 
liikenneolojen kehittäminen, tienkäyttäjän palvelujen  ja tienvarsipalvelujen 
 kehittäminen sekä muut asiakaspalvelut. Näiden palvelujen toteutumiseen 
vastataan edellä esitetyillä tienpidon tuotteilla, joiden sisältöä  ja toiminnalli-
sia painotuksia on seuraavassa esitelty tarkemmin. 
Hoito 
Hoidon tuoteryhmään kuuluvat talvihoito, liikenneympäristön hoito, rakentei-
den ja laitteiden hoito sekä sorateiden hoito. Hoidon avulla turvataan teiden 
 ja  kevyen liikenteen väylien päivittäinen liikennöitävyys toimivuuden  ja tur-
vallisuuden osalta liikenteen edellyttämällä tasolla sekä huolehditaan niihin 
liittyvien laitteiden ja alueiden kunnosta. 
Vuonna 1999 laadittiin Hämeen tiepiirin talvihoitopolitiikka, jossa tarkennet
-tim  laitostasoisia toimintalinjoja  mm. laatuvaatimusten osalta ja päätettiin 
tieverkon talvihoitoluokituksesta. Lisäksi selvitettiin tiepiirin täsmähoitokoh
-teet,  jotka hoidetaan pistemäisesti tien talvihoitoluokasta riippumatta joko 
laadullisesti paremmin tai aikaisemmin kuin tien muut  osat. Uudet täsmä-
hoitokohteet ja muutokset talvihoitoluokituksessa korottavat jonkin verran 
talvihoidon kustannuksia. Myös uusien moottoriteiden valmistuminen aihe-
uttaa korotuspaineita talvihoidon rahoitukseen. 
Liikenneympäristön hoidon osalta noudatetaan vuonna 1999 valmistunutta 
laitostasoista toimintalinjat ja laatuvaatimukset sisältävää ohjetta. Liiken-
neympäristön hoito sisältää liikennemerkkien, tiemerkintöjen, viheraluelden 
kunnossapidon, tiealueen puhtaanapidon sekä tievalaistuksen  ja liikenne-
valojen hoidon. Rakenteiden ja laitteiden hoitoon kuuluu kuivatusjärjestelmi
-en  hoito, päällysteiden paikkaus sekä kaiteiden, aitojen, reunakivien, tieva-
laistuksen, liikennevalojen ja siltojen hoito. 
Sorateiden hoito keskittyy tien sorakulutuskerroksen kunnosta huolehtimi-
seen. Sorateiden hoitoon liittyy myös kelirikkokohteiden kunnostus  ja routa-
heittojen tasaus pois lukien niiden pysyväluonteisen parantamisen. 
Ylläpito ja korvausinvestoinnit 
Ylläpidolla tarkoitetaan teiden ja kevyen liikenteen väylien pitämistä liiken-
nöitävässä kunnossa sekä tiehen liittyvien varusteiden  ja laitteiden kunnosta 
huolehtimista. Korvausinvestointien avulla korjataan vaurioituneet tieraken
-teet,  sillat tai muut tiestön osat niiden alkuperäisen liikenteellisen tehtävän 
edellyttämään kuntoon tien liikenteellistä palvelutasoa nostamatta. Ne ovat 
kunnostus- tai peruskorjaustoimenpiteitä, joilla palautetaan olemassa olevi-
en väylien tai niiden osien rakenteellinen kunto sekä pääoma-arvo. 
Päällysteiden ylläpidolla  pidetään teiden tasaisu us sekä pituussuunnassa 
että unen osalta nykyisellä tasolla. Lisäksi päällystämällä korjataan teiden 
pintavaurioita. Pääteiden kunto säilytetään pääosin hyvänä. Lyhyillä yksit-
täisillä jaksoilla tai poikkeustapauksissa sallitaan tyydyttävä taso, mutta sel-
västi huonot osuudet korjataan. Vähäliikenteisillä teillä sallitaan huonojakin 
osuuksia, ja vain erittäin huonot yhtenäiset osuudet voidaan korjata.  Tar- 
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kemmat laatutavoitteet ja kuntoluokituksen määritelmät on esitetty Päällys-
tettyjen teiden ylläpidon toimintalinjat  ja ohjaus -raportissa vuodelta 1999. 
Päällystystöissä painotetaan jatkossa elinkaariajattelua  ja sen mukaisesti 
sekä Ilikenteellisesti että taloudellisesti laadukkaiden menetelmien käyttä-
mistä. Tärkeimmällä päätieverkolla pyritään välttämään liikenteelle haitallisia 
paikkausmenetelmiä, ja kevyen liikenteen vaatimukset pyritään entistä pa-
remmin huomioimaan. 
Korvausinvestoinneissa painopiste on sorateiden kelirikkohaittojen vähen-
tämisessä. Sorateiden parantamisinvestointien lisäksi korvausinvestoinneis
-sa  on esitetty erillinen kokonaissumma yksittäisten kelirikkokohteiden kor-
jaamiseen, jotka ohjelmoidaan erikseen. Edellisten vuosien tapaan soratei
-den  kunnosta on tullut runsaasti palautetta. 
Päällystetyillä teillä rakenteellisia ongelmia on eniten vähäliikenteisellä tie-
verkolla. Kaikkein vähäliikenteisimmälle verkolle ei kuitenkaan nykyisellä 
rahoituksella kannata korvausinvestointeja ohjata. Päätieverkolla taas ra-
kenteelliset ongelmat ovat näkyneet lähinnä päällysteen uusimistiheyden 
kasvuna, mutta liikenteellistä haittaa niistä ei juurikaan ole ollut. 
Päällystettyjen teiden ja sorateiden lisäksi korvausinvestoinnit käsittävät 
siltojen korjaus- ja uusimishankkeita. Hämeen tiepiirin silloista suuri osa 
 saavuttaa peruskorjausiän lähivuosina, mutta tällä ohjelmakaudella niitä ei 
ole varaa korjata aiempaa enempää. 
Laajennus- ja uusinvestoinnit  
Laajennus- ja uusinvestoinneilla kehitetään liikenneolosuhteita sekä liiken-
nejärjestelmän toimivuuden että liikenneympäristön osalta kaikki liikenne- 
muodot ja niiden yhteistoiminta huomioiden. Laajennus-  ja uusinvestoinnit 
 lisäävät yleensä kohteen pääoma-arvoa. 
Laajennusinvestoinnit kohdistuvat nykyiselle tieverkolle, ja niiden tarkoituk-
sena on parantaa tien liikenteellistä palvelutasoa  tai liikenneolosuhteiden 
 muututtua palauttaa  se nykyisten vaatimusten edellyttämälle tasolle. Laa-
jennusinvestoinnit sisältävät tiestön sujuvuuden ja turvallisuuden parantami-
sen, ympäristöhaittojen vähentämisen, kevyen liikenteen yhteyksien raken-
tamisen sekä joukkoliikennettä tukevien toimenpiteiden toteuttamisen. 
Tiepiirin tienpidon tavoitteiden ohjaamina laajennusinvestoinnit kohdistuvat 
edelleen pääosin melu- ja pohjavesisuojauksiin sekä kevyen liikenteen väy-
lien ja pääteiden ohituskaistojen rakentamiseen. Vasta ohjelmakauden lop-
pupuolella voidaan aloittaa geometrialtaan ongelmallisten tiejaksojen suun-
tauksen parantamistoimenpiteitä. 
Vuonna 2000 ja 2001 voidaan aloittaa vain muutama uusi investointi johtuen 
käynnissä olevien hankkeiden kustannusarvioiden nousemisesta ja Pirkan - 
maalla Ylöjärvi - Kyrönlahti välin rakennustöiden aloittamisesta perustienpi
-don  rahoituksella. Nämä seikat ovat aiheuttaneet myös jäljempänä olevien 
hankkeiden viivästymisen.  
U usinvestoinnei ksi katsotaan toimenpiteet, jotka muuttavat oleellisesti  tie- 
verkkoa tai tieosuuden tasoa. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat  mm. uuden tie-, 
 silta-  tai tunneliyhteyden rakentaminen sekä tien nelikaistaistaminen. 
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Tiepiirin alueella on vuonna 2000 käynnissä kaksi merkittävää uusinvestoin
-tia: Ylöjärvellä kantatien  65 rakentaminen Ylöjärveltä Kyrönlahteen ja Asik
kalassa Kalkkisten lossin korvaaminen sillalla. Viimeksi mainittua rahoite-
taan keskushallinnon lossiyhteyksien vähentämistarkoitukseen myöntämällä 
erillisrahoituksella. 
Liikenteen hallinta 
Liikenteen hallinta on uusi tuote, joka sisältää liikennekeskusten toiminnan, 
 tie-  ja liikenneolojen seurannan, ajantasaisen liikenteenohjauksen, tiedotuk-
sen sekä häiriötilanteiden hoidon. Tuotteen kustannukset sisältävät kysei
-seen  työhön tarvittavien laitteiden  ja muiden järjestelmien käytön, hoidon, 
ylläpidon, korjauksen sekä korvaamisen uudella. Tuotteelle osoitettava ra-
hoitus ei aiheuta lisäkustannuksia, vaan rahoitus on aiemmin tullut tiehallin
-non  oman toiminnan kuluista.  
3.3. Tieverkon kehittäminen 
Tieverkon kehittämishankkeet ovat kehittämisen määrärahoilla toteutettavia 
uus- tai laajennusinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan merkittäviä ja 
 muuttavat olennaisesti tieverkkoa  tai tieosuuden tasoa. Kehittämishankke t 
kohdistuvat päätieverkolle tai muutoin merkittäville tieosuuksille  tai ovat suu-
ria siltahankkeita. Kehittämishankkeet nimeää ja niiden rahoituksesta päät-
tää eduskunta vuosittain. 
Taulukko 5 Hämeen tiepiirissä käynnissä olevat kehittämishankkeet. 
Hanke kust.arv. 
milj.mk 
käy- 	2000 
tetty 
2001 2002 
Vt3 Hämeenlinna—Kulju  1203 968 178 29 27 
Tasoristeysten poisto pääradoilta 21 0 10 10 1 
kehittämishankkeiden suunnittelu  5,6 8,0 8 
Yhteensä 193,6 47 36 
Vuonna 2000 ei Suomessa aloiteta yhtään uutta kehittämishanketta. Hä-
meen tiepiirissä on käynnissä taulukossa 5 esitetyt kaksi hanketta. Tielai
-toksen  toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuosina 2001-2004 esitetty 
aloitettavaksi taulukon 6 mukaiset hankkeet. Taulukossa 6 on lisäksi esitetty 
hankkeet, jotka sisältyvät Tielaitoksen TTS:n 2001-2004 hankekoriin. Tässä 
hankekorissa on esitetty vuosien 2004-2006 kehittämishankkeita  ja mah-
dollista muutossuunnitelmaa varten jonossa olevia hankkeita. 
Taulukko 6 Tielaitoksen TTS:ssa 200 1-2004 esitetyt Hämeen tiepiiriä 
Koske vat hankkeet. 
Hanke 
___________________ 
kust.arv. 
MiIj.mk  
aloitus- 
vuosi 
H/K- 
suhde 
Huom. 
______________ 
Vt3 Tampereen länti- 
 nen kehätie 
550 
_________ 
2001 
_________ 
2,5 
_______ 
nyk. tie erittäin 
ruuhkainen 
Vt9 Orivesi—Muurame 260 2002 1,3 2-k tien par. 
Vt 4 Lahti—Heinola 185 hankekori 1,7 mol --> mo 
Vt4 Heinola—Jyväskylä 225 hankekori 1,4 2-k tien par. 
Hämeen tiepiiri ehdottaa myös taulukossa 7 esitettyjen hankkeiden toteut-
tamista kehittämishankkeena. Kyseiset hankkeet ovat nousseet esiin muun 
muassa maakuntien liittojen kehittämissuunnitelmien laatimisen yhteydessä 
käydyissä keskusteluissa. Tarkemmat hankekohtaiset perustelut hankkei- 
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den toteuttamiselle on esitetty kappaleessa 5.2. Taulukossa 7 esitettyjen 
hankkeiden laitostasoiseen ohjelmaan pääsy riippuu oleellisesti tienpidon 
rahoitustasosta ja tienpidon painotuksista. Tiepiirillä ei ole valtuuksia niiden 
toteuttamisesta päättämiseen.  
Taulukko 7 Tie piirin ehdottamat kehittämishankkeet.  
Hanke 
________________________ 
Kust.arv 
milj.mk 
H/K- 
suhde 
Huom. 
___________________  
Vt 2 Forssa—Humppila 90 1,1 2-k tien parantaminen  
Vt 3 Hämeenkyrö—Parkano  125 1,4 2-k tien parantaminen  
Vt 3 Hämeenkyrön ohikulku 100 1,1 ohikulkutie 
Vt 10 Hämeenlinna—Tuulos 50 - 2-k tien parantaminen  
Vt 24 Lahti—Kalliola 185 2,2 kaupungin sisääntulo 
Mt 252 Vammalan ohikulkutie  78 1,4 ohikulkutie 
Paasikiventien jatke, Hä- 
meenlinna 
40 
_________ 
1,3 
______ 
ohikulkutie 
____________________  
3.4 Työllisyys- ja EU-rahoitus 
Normaalin budjettirahoituksen lisäksi Hämeen tiepiiri saa ulkopuolista ra-
hoitusta tiehankkeisiin: työllisyysrahoitusta ja EU:n aluekehitysrahaston ra-
hoitusta. 
Hämeen tiepiiri sai vuonna 1999 työllisyysrahoitusta työllisyyden hoidon 
kannalta merkittäviin tiehankkeisiin 5,75 mmk. Rahoitus oli lähinnä jatkora-
hoitusta aiemmin myönnetyille hankkeille. Tulevalla TTS —kaudella työlli-
syystyörahoitus supistunee merkittävästi. Mandollisista uusista hankkeista 
sovitaan tiepiirin ja työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastojen  väli-
sissä neuvotteluissa.  
EU:n tavoiteohjelmahankkeille tiepiiri  sai vuonna 1999 EU —rahoitusta Päi-
jät-Hämeen tavoite 2 —alueelle 7,5 mmk ja Pirkanmaan 5b —alueen yhdelle 
hankkeelle 0,6 mmk. Vastaavat kansalliset rahoitusosuudet (10,4 mmk) 
rahoitetaan tiepii rin normaaleista vuosittaisista perustienpidon rahoituske-
hyksistä. Vuonna 1999 päättyvän ohjelmakauden hankkeet tulee toteuttaa 
 31.12.2001  mennessä. 
Vuosille 2000-2006 ulottuvat EU:n tavoiteohjelmat valmistuvat vuoden 2000 
 aikana, joten täysimääräisesti uuden  ohjelmakauden hankkeita päästäneen 
toteuttamaan vasta 2001. Alueen maakuntien liittojen kanssa  on käynnis-
tetty neuvottelut ohjelman liikenneinfrastruktuurihankkeiden EU —rahoituk-
sesta. 
Yleiseurooppalaisen TEN —liikenneverkon kehittämiseen tiepiiri on saanut 
vuonna 1999 8,4 mmk. Rahoitusta on saatu moottoritien vt 3 littala—Kulju 
 rakentamiseen.  Lisärahoitus mandollistaa hankkeen avaamisen liikenteell  
suunnitelmien mukaisesti.  
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4. TIENPIDON VAIKUTUKSET 
4.1. Vaikutusten tarkastelu menetelmä 
Vaikutusten arviointi on tehty peilaten tienpidon tuotteita asetettuihin tavoit-
teisiin. Tienpidon tuotteet on jaettu tuoteryhmiin ja niitä on arvioinnin yhtey-
dessä tarkennettu edelleen. Tavoitteet on puolestaan jaettu osatavoitteisiin 
 ja  edelleen tarkastelukriteereihin. Näistä on raportoitu vain osatavoite- ja
 tuoteryhmätaso,  vaikkakin arviointi on tehty tarkemmalla tasolla. 
4.2. Vaikutustarkastelun tulokset 
Kappaleesta 4.3. löytyvässä taulukossa 8 on esitetty vaikutustarkastelun 
yhteenveto tiivistetysti. Tekstissä  on esitetty vain perustelut ja selvitykset 
huomattavimm ista tai muuten tärkeimmistä vaikutuksista. 
Lii ken netu rval I isu us 
Liikenneturvallisuus paranee suunnitelmakaudella tehtävien toimenpiteiden 
ansiosta. Toimenpiteet ovat kuitenkin edelleen pistemäisiä, ja vain muuta-
massa suuressa hankkeessa saadaan kehitettyä liikennejärjestelmää oleel-
lisesti. Ylläpidon osalta joudutaan turvautumaan yhä keveämpiin ja liiken-
teen kannalta vähemmän suositeltaviin ratkaisuihin. Myös hoidon tason las-
ku näkyy liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Ylläpidon  ja hoidon ta-
sosta aiheutuva heikkeneminen pystytään kuitenkin kompensoimaan tehok-
kuuden paranemisella ja menetelmien kehittämisellä. 
Liikenteen sujuvuus 
Liikenteen sujuvuuden ongelmana ovat kaupunkiseutujen sisääntuloväylät 
 ja  ohikulkutiet sekä muutamat päätiet. Kaupunkiseutujen tilanteeseen vai-
kuttavia hankkeita toteutetaan vain muutama. Pääteiden sujuvuus paranee 
yksittäisissä kohdissa ohituskaistojen rakentamisen johdosta. 
Ympäristö 
Suolan käyttöä vähennetään, mutta maaperän suolapitoisuus kasvaa kui-
tenkin jatkuvasti niin kauan kuin suolaa käytetään. Rajoitusten  ja suojausten 
 avulla pienennetään ongelmallisimpien pohjavesialueiden saastumisriskiä. 
Melusuojausten avulla saadaan kriittisimmissä kohteissa parannettua asu-
misviihtyisyyttä tai yleisesti alueiden melutilannetta. 
Muut vaikutukset 
Investointien ansiosta elinkeinoelämän toimintaolosuhteet paranevat. Hoi-
don tehostumisen hyödyt kohdistuvat eniten elinkeinoelämän kuljetuksille. 
Sorateiden hoidon, korvausinvestointien ja päällysteiden ylläpidon osalta 
rahoitustaso ei ole riittävä,  sillä teiden kunto heikentyy enemmän kuin niitä 
pystytään parantamaan. 
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Taajamahankkeita ei pystytä toteuttamaan siinä vauhdissa kuin yhdyskunta-
rakenteen muuttuminen edellyttäisi (maankäyttö kehittyy, mutta tieoloja ei 
voida taajamissa parantaa vastaavasti). Kaupunkiseuduilla ja pääteillä lii-
kenteen lisääntyminen lisää jonkin verran myös sujuvuusongelmia, mutta 
ruuhkaisten osuuksien määrä ei tällä ohjelmakaudella lisäänny nykyisestä. 
Tienpidon matala kustannustaso ei anna mandollisuuksia kestävän kehityk-
sen kannalta optimaalisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi päällysteiden ylläpidon 
osalta ei voida täysin toteuttaa tavoitteita liikenteen kannalta laadukkaampi
-en  menetelmien käyttämisestä. Liikenneturvallisuus-, ympäristö- ja suju-
vuustavoitteet ovat nykyisellä rahoitustasolla ristiriidassa keskenään,  sillä 
 kaikki  em. tavoitteet täyttäviin ratkaisuihin ei ole varaa, vaikka keinoja 
ongelmien ratkaisemiseksi olisikin olemassa.  
4.3. Vaikutustarkastelun yhteenveto  
Yhteenvedossa on käytetty seuraavia merkintöjä: 
Parantaa merkittävästi nykyistä tilannetta kokonaisuutena. 
++ 	Parantaa nykyistä tilannetta. 
+ Parantaa jonkin verran nykyistä tilannetta, parantaa tilannetta  
vain yksittäisissä kohteissa tai on tilannetta parantava osate-
kijä. 
O 	Nykyinen tilanne säilyy.  
+1- Negatilviset ja positiiviset vaikutukset samansuu ruisia. 
- - - 	Heikentää nykyistä tilannetta merkittävästi kokonaisuutena. 
- - Heikentää nykyistä tilannetta. 
- 	Heikentää jonkin verran tilannetta tai on heikentävä osatekijä  
tai heikentää tilannetta yksittäisissä erillistapauksissa. 
Yhteenvetotaulukossa on vertailtu yleensä ohjelmakauden tilannetta nykyi-
seen tilanteeseen verrattuna. Liikenteen, maankäytön  ja kunnon kehittymi-
nen on kuitenkin huomioitu siten, että tilannetta on verrattu ennustettuun 
kehitykseen. Esimerkiksi päällystettyjen teiden kunto heikentyy nopeammin 
kuin niitä voidaan parantaa. Alueellisen tasa-arvon kohdassa ohjelmaa on 
 verrattu kullakin  osa-alueella olevaan tarpeeseen. Esimerkiksi Pirkanmaalla 
sorateiden kelirikkokorjausten tarve on suurempi kuin mitä sinne ohjelmassa 
esitetään toimenpiteitä. 
20 	 Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2000-2004 
TIENPIDON VAIKUTUKSET 
Taulukko 8 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2000 - 2004 vaikutusten yhteen veto. 
:r.iai. 
IPAIVIrTÄISEN LIIKENNÖITÄ VYYDEN  TURVAAMINEN  
Saavutettavuus - - - + 0 0 
Alemman tiever- Liikennäitävyys Alemman päällys- Muutama pää- Ei muutoksia Ei muutoksia 
kon liikennöitä- heikkenee, kun tetyn tieverkon tiehanke parantaa nykyiseen nykyiseen 
vyys heikkenee. hoito vaikeutuu, kunto heikkenee. sujuvuutta. 
+ + Kevyen liikenteen 
Key. liik. väylien Sorateiden kunto verkko lisääntyy. 
kunto paranee. paranee. 
Liikennemerkkien  
uusiminen. 
Sosiaalinen tasa-arvo  + - - + + + 0 
Joukkoliikenne  Päällystetyn tie- Vaikuttaa päällys- Kevyen liikenteen Asiakaslähtöi- Asiakasläh - 
kärsii alemmalla verkon kunnosta tettyjen teiden olot paranevat. nen toiminta töinen toi- 
tieverkolla talvel-  kärsivät kaikki kuntoon. + esim. liikenne- minta 
la, mutta täsmä- tielläliikkujat. + Yksittäisten hank- keskukseen 
hoito parantaa - - Soratieverkolla keiden vaikutukset tulevaan pa- 
tilannetta hieman. Erityisesti kärsii olosuhteita paran- - - lautteeseen 
raskas liikenne. netaan. Taajamissa olosuh- reagointi 
teet heikentyvät. ______________ ____________ 
Pintakunto,rakenteiden - -- -- +1- o 
ja laitteiden kunto Sorateiden hoi- Päällystettyjen PäälI. teiden vauri- Pintakunto para- Ei muutoksia Avoin tiedot- 
don taso alhainen teiden kunto oituminen nopeutuu nee, mutta ylläpi- nykyiseen tammen ja 
heikkenee. ja siltojen paranta- dettävä tiestö keskustelu 
mistarve kasautuu. lisääntyy. 
+ + 
Sorateiden kunto Rakenteet ja laitteet 
hieman paranee. uusitaan. 
YHTEISKUNTA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS  
Tienpidon taloudelli- + + - - - + + + 
suus Talvihoidon Tienpitokustan-  Investoinnit kasau- Hankekohtaiset Muutamia Tienpidon 
tehostuminen. nuksia kasaantuu tuvat - 	ylläpito liikennetaloudelliset  kalliita inves- menetelmien 
+ tuleville vuosille. kallistuu, vaikutukset tointeja voidaan kehittäminen 
Muun hoidon Liikennetaloudel- + lykätä. 
tehostuminen ja lisesti taso opti- Soratien tienpito- ja 
sen vaikutukset mia alempi. ajokustannukset 
liikennetalouteen.  pienenevät. _________________ _______________ ____________ 
Muut yhteiskuntata- + - + + + + 0 + + 
loudelliset vaikutukset Tienpidon tar- Taloudellista ja Sorateillä elinkei- Investoinnit elinkei- Ei muutoksia Yhteistoi - 
kemman koh- muuta vastuuta noelämän toiminta- noelämän kannalta nykyiseen minta 	yhdys- 
distamisen vai- yrityksille, edellytykset para- tärkeille teille kunta- 
kutukset yrityk- Muutoin ei muu- nevat. + rakenteen 
sille ja yhdys- toksia nykyiseen. - Hankekohtaiset kehittämises- 
kuntarakentee- Päällystetyillä teillä vaikutukset sä lisääntyy. 
seen olosuhteet heik- - - 
kenevät. Taajamien kehitty- 
miseen ei kyetä 
vastaamaan. 
Alueellinen tasa-arvo  + - - - - - + 0 
Taajamien hoito Pintakuntopuut- Kuntopuutteita Kaupunkiseudut, Pirkanmaan Ei muutoksia 
- teita kaikilla kaikkien maakun- taajamat ja liiken- investoinnit nykyiseen 
Pirkanmaan alueilla tien alueilla ja neturvallisuus - 
tieverkon liiken- etenkin haja- kärsii. Tarpeita Päijät- 
nöitävyys on osin asutus-alueilla. + + Hämeessä ja 
heikko. Pirkanmaan uudet kaupunkiseu - 
yhteydet. Kevyen duilla 
liikenteen olot. 
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:r.iir. 
'LIIKENTEEN TOIMI VUUS 
Liikennejärjestelmän + + + ++ + + 
kehittäminen Matkaketjuajat- Joukkoliikenteen Yhteistyö keli- Kevyt liikenne LJS-suunnitel- US- 
telu ja asiakas- toimintaedellytyk- rikkoteiden + mien toteuttami-  yhteistyön 
keskeisyys. set paranevat ja käytössä ja LJS-suunnitelmien nen ja joukkolii- kehittyminen 
Joukkoliikenteen muu matkaketjuja korjaamisessa toteuttaminen. kenteen toiminta- 
toimintaedellytyk-  tukeva toiminta. Taajamissa ei tosin edellytysten 
set paranevat, _______________ kyetä toteuttamaan. edistäminen 
Liikenteen sujuvuus + - + + + + 
Joukkoliikenteen  Raskas liikenne Sorateitä pa- Teiden parantamis- Likennetiedotuk- Liikennekes- 
huomloiminen  kärsii alemmalla rannetaan. hankkeet ja uudet sen avulla ja mat- kuksen 	toi- 
täsmäkohteissa tieverkolla ja - yhteydet kan/kuljetuksen minnan 
- päällysteiden Päällystettyjen suunnittelun kehittäminen 
Alempi tieverkko paikkauksista.  teiden inves- Taajamahankkei-  avulla voi yksit- 
tointitason den riittämättömyys täinen ajaja 
heijastuminen välttää ruuhkia. 
LIIKENNETURVALLISUUS 
Liikenneturvallisuuske- + - +I + + + 0 
hitys Täsmähoito Päällystevaurioi- Sorateiden Kevyt liikenne Muuttuvat nope- Ei muutoksia 
vähentää kevyen den, unen ja parantaminen + usrajoitukset  nykyiseen 
liikenteen ja keveiden mene- lisää nopeuksia Hankevaikutukset Kelitiedotus 
risteysten onnet- telmien aihoutta- ja onnetto- - 
tomuuksia. Lisä- mat onnettomuu- muusriskiä. Nopeuksien ja ajo- 
huomiota reuna- det lisääntyvät Kunnon pa- suoritteen kasvu 
ympäristöön, hieman. rantaminen Hankkeiden piste- 
vähentää riskiä. mäisyys ________________ ____________ 
Liikenneturvallisuus- + - - ++ + + 
strategian toteutuminen Toteuttaa esitet- Asettaa lisää Ei tavoitteiden Kevyen liikenteen Tavoitteiden Liikenneturval- 
tyjä toimenpiteitä. vaatimuksia, joihin mukaista hank- hankkeiden toteutus mukaisesti toteu- lisuusyhteis- 
- vaikea vastata. keiden prio- + tetaan toimenpi-  työn tehosta - 
Asettaa lisää risointia Yksittäisten toimen- teitä. minen. Strate - 
vaatimuksia piteiden toteutus gian sisäistä- 
hoidolle, joihin - minen toimin- 
vaikea vastata. Ei tavoitteiden mu- taan. 
kaista priorisointia ________________ _____________  
YMPÄRISTÖ 
Liikenteen aiheuttamat  0 - + ++ + + 
haitat Ei muutoksia Ei muutoksia Sorateiden Melu- ja pv-suojaus Onnettomuus- Menetelmien 
nykyiseen nykyiseen päällystäminen + riski pienenee. kehittäminen 
vähentää pö- Nopeuksien lasku 
lyämistä ja -sosiaalinen ym- 
melua. päristö taajamissa 
+1- +1- 
Onnettomuus- Haitat siirtyvät. 
riski saattaa Sujuvuus ja turvalli - 
kasvaa. suus paranee. 
______________________ _______________ _______________ ______________ Nopeudet kasvaa. 
Tienpidon vaikutukset - - - +1- - - + + 
Tienvarsien hoito Luonnonvarojen Luonnon- Vaikutukset mai- Investointeja Tienpidon 
vähenee, käyttö varojen käyttö semaan ja luon- voidaan viivyttää kehittäminen 
+ Pölynsidonta- nonvarojenkäyttö -3 luonnonvaroja Osallistumi- 
Suolaus vähe-  tarve vähenee.  +I säästyy. nen yhdys- 
nee. + Estevaikutukset- kuntasuun - 
Terveellisempi Vaikutukset mai- nitteluun.  
ja viihtyisämpi semaan ja raken- +1- 
asuinympäristö nettuun ympäris-  Päätösten 
töön vaihtelee. maisemavai- 
kutukset. 
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4.4. Vaikutusten seurantamittarit 
Vaikutusten toteutumista seurataan taulukossa  9 esitetyillä mittareilla ta
-voitteittain.  Seuranta päivitetään toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen 
yhteydessä. Tässä toiminta- ja taloussuunnitelman seurantaosassa esite-
tään myös yhden aikaisemman vuoden  mittarien arvot, jotta saadaan kuva 
 mittarien  vuotuisesta kehittymisestä. Mittarien arvot ovat pääsääntöisesti
vuosilta 1998 ja 1999, mutta joiltain osin ei näin tuoretta tietoa ole saatavis-
sa. 
Taulukko 9 	Vaikutusten seurantarnittarit 1999 ja 1998. 
PAIVITTAISEN LIIKENNOITA VYVDEN TURVAAMINEN ________ _______ 
Saa vutettavuus Hoidon palautteiden 1km 464 - 
Sosiaalinen tasa-arvo Tielaitoksen hoitamien kevyen  489 450 
_______________________ liikenteen väylien pituus [km] ____________ __________ 
Pintakunto Laatutason 	alittavien 	teiden +63 +178 (piiri 
pituuden muutos [Tkm] ____________ laajeni) 
Painorajoitetut tiet [km] 588 664 _____________________ 
YHTEISKUNTA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS ________ _______ 
Tienpidon 	taloudelli- Liikennesuorite 	[milj.ajon.km .] 5032 / 4830 / 
suus / tiepituus [km] / perustienpi- 9502 / 9492 / 
____________________  don menototeuma [milj.mk] 350,5 349,5 
Yhteiskuntataloudelli- BKT/asukas 1997 1996 
set vaikutukset koko -Kanta-Häme 86,4 87,8 
maa=tOO -Pirkanmaa 91,8 92,7 
____________ -Päijät-Häme  85,8 87,3 
Alueella työssäkäyvät  1997 
_________________ __________ __________ 323 960 310044 
Alueellinen tasa-arvo Perustienpi-  2000-2002 1999-2001 
22% 17% toinvestoin- -Kanta-Häme 
tien 	jakautu- -Pirkanmaa 52% 47% 
____________________  minen -Päijät-Häme  26% 36% 
LIIKENTEEN TOIMI VUUS ________ _______ 
Liikennejärjestelmän Palvel utasotutkimuksen koko- 7,69 - 
kehittäminen naisarvosana 	tiepiirin 	toimin- 
______________________  nalle ___________ __________  
Liikenteen sujuvuus  LAM -pisteiden 	keskinopeuk- 89,0 89,3 
sien painotettu (KVL) keskiar- 
vo [km/h] _______________________ 	 ____________ __________ 
LIIKENNETURVALLISUUS ________ _______ 
Liikenneturvallisuus-  Hen kilövah I nko- 1999 1998 
kehitys onnettomuuksien 1km 466 425 
Liikenneturvallisuus- Henkilövah inko-onnettomuuk-  1999 1998 
strategian 	toteutumi- sien laskennallinen vähenemä 6,7 5,5 
nen _________________________ __________ _________ 
YMPÄRISTÖ ____________________ ________ _______ 
Liikenteen haitat  55 dBA:n 	melualueella asuvi-  2060 1550 
en vähentäminen [asukasta] ____________ __________ 
Pohjavesialueilla 	oleva 	suo- 32 31 
_______________________ jattu tieverkko yhteensä [km] ____________ __________ 
Tienpidon vaikutukset Suolan käyttö [t] 14333 19854 
Hämeen tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma 2000-2004 
 HANKEPERU STE  LUT 
5. HANKEPERUSTELUT  
5.1. Perustienpidon hankeperustelut  
Hanke nro 139: Vt 12 Melu- ja pohjaveden suojaus Salpakankaan  ja 
 Landen välille 
Valtatielle 12 rakennetaan 1 -luokan pohjaveden suojaus  5,6 km:n matkalle 
Salpakankaatta Lahteen. Suojaustyyppinä käytetään maatiivistettä  ja ben-
toniittimattosuojausta. Pohjavedensuojauksen tavoitteena on ensisijaisesti 
estää kloridien kulkeutuminen pohjavesiin ja edelleen vedenottamolle. Me-
lusuojausta on esitetty valtatien 12 varteen 5,4 km:n matkalle. Melusuojauk-
sena käytetään melukaidetta, meluaitaa sekä meluvallin ja —aidan yhdistel-
mää. Hankkeen kustannusarvio on 27,5 milj.mk. 
Hanke nro 166: Vt 12 Uusikylä—Kaakkois-Suomen piirin raja 
Valtatien 12 tiejakso Uudenkylän ja Kaakkois-Suomen piirin rajan välisellä 
osuudella on geometrialtaan pienipiirteistä, ja siinä on selviä liikenteellisiä 
puutteita. Valtatietasoiseksi tieksi siinä  on lisäksi paljon yksityisteiden liitty-
miä. Valtatietä parannetaan 6,7 km olkomalla pahimpia mutkia ja korjaa-
maIla tasausta. Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylää runsas kilo-
metri, ohituskaista Kouvolan suuntaan, pohjaveden suojausta sekä tehdään 
yksityistiejärjestelyjä. Hankkeen kustannusarvio  on 36,0 milj.mk.  
Hanke nro 1011: Mt 307 Valkeakoski—Pälkäne maantien parantaminen, 
 1-vaihe. 
Maantietä parannetaan noin 10 km:n matkalla Valkeakosken ja Tykölän 
 välisellä osuudella. Maantien geometriset puutteet korjataan  ja rakennetaan
uutta kevyen liikenteen väylää vajaan kanden kilometrin matkalla.  Tien 
poikkileikkaus vaihtelee 8,0 ja 9,0 metrin välillä. Hankkeen kustannusarvio 
 on 20,0 milj.mk.  
Hanke nro 228: Mt 295 parantaminen välillä Järvelä—Marttila. 
Maantietä parannetaan noin kuuden kilometrin matkalla Järvelän taajaman 
 ja  Marttilan kylän välisellä osuudella. Tien geometriaa ja tasausta paranne-
taan ja rakennetaan pohjaveden suojaus tarvittaville osuuksille. Marttilan 
kylän kohta kierretään länsipuolelta. Hankkeen kustannusarvio  on noin 26,0 
 milj.  mk . 
5.2. Kehittämishankkeiden hankeperustelut 
- 	Vt 3 Tampereen läntinen kehätie 
- Vt 9 Orivesi—Muurame 
- 	Vt 4 Lahti—Heinola 
- Vt 4 Heinola—Jyväskylä 
- 	Vt 2 Forssa—Humppila 
- Vt 3 Hämeenkyrö— Parkano 
- 	Vt 3 Hämeenkyrön ohikulku 
- Vt 10 Hämeenlinna—Tuulos 
- 	Vt 24 Lahti—Kalliola 
- Mt 252 Vammalan ohikulkutie 
- 	Paasikiventien jatke, Hämeenlinna 
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TAMPEREEN LÄNTINEN 
KEHÄTIE  
Valtatie 	 Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi 
Nykyiset liikenneolosuhteet  
Lakalaiva-Ylöjärvi muodostaa Tampereen 
 kaupunkiseudun  läntisen ohikulkutien. Osa
 tiejaksoa  on nykyisin moottoriliikennetietä. 
 Tampereen  itäinen ohikulkutie avattiin liiken-
teelle vuoden 1994 syksyllä. Tämän johdosta 
liikenne on kasvanut 25-50% tiejaksolla La
-kalaiva -  Ylöjärvi. Liikennemäärät vaihtelevat 
välillä 8000-20750 ajon/vrk (KVL 1998). Laa-
dittujen liikenne-ennusteiden mukaan liiken-
nemäärät lähes kaksinkertaistuvat Tampe-
reen läntisellä kehätiellä vuoteen 2010 men-
nessä. Liikenne ruuhkautuu arkisin läpi vuo-
rokauden etenkin tiejakson länsipäässä. Täl-
löin liikenne pysähtelee ajoittain kokonaan. 
Liittymissä on selviä toimivuusongelmia. Pa-
himmat liittymät ovat Pitkäniemen eritasoliit-
tymä ja Kalkun tasoliittymä. Ruuhka-aikoina 
 on  lähes mandotonta kääntyä päätielle. Tie-
jaksolla on vuosina 1994-98 sattunut 32 hen-
kilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. 
Niistä kuusi on johtanut kuolemaan. 
Suunnitelma 
Koko jaksolle rakennetaan toinen ajorata ny- 
kyisen viereen ja nykyiset eritasoliittymät täy- 
dennetään. Rajasalmen eritasoliittymän ja 
 Pitkänniemen eritasoliittymän  välille mootto-
ritie tulee nykyisen tien viereen. Nykyinen tie 
jää rinnakkaistieksi. Pitkänniemen eritasoliit-
tymä rakennetaan uudestaan ja Kalkkuun 
 tehdään uusi eritasoliittymä. Kalkun  ja Sop
-peenmäen  välille rakennetaan rinnakkaistie. 
Lisäksi parannetaan valtatietä 11 välillä Oljy
-tie-Kalkku sekä Maatialan eritasoli ittymä val-
tatiellä 12. 
Vaikutukset 
Moottoritiellä ei esiinny ruuhkia. Risteämis-  ja 
 kohtaamisonnettomuudet  loppuvat. Hank-
keen ympäristövaikutuksia on arvioitu yleis- 
suunnitelmissa (1991) sekä yleissuunnitel
-man  tarkistuksessa (1992). YVA-lain mukai-
nen arviointiohjelma on tehty tiejaksolle Kalk
-ku-Ylöjärvi. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 550 Mmk (tr. 
md. 139). Hanke on erittäin kannattava, sillä 
sen hyötykustannussuhde on 2,5. 
Tielaitos 	 Tammikuu 2000 
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ORIVESI -MUURAME 
______ 	 Yhteistyöhanke Keski-Suomen tiepiirin kanssa 
Valtatie 	 Orivesi, Längelmäki, Jämsä, Korpilahti,  Muurame  
Nykyiset liikenneolosuhteet 	 tehdään mittavia yksityistiejärjestelyjä. No- 
peusrajoitus nostetaan pääosin  100 km/h. 
Valtatie 9 on tärkeä valtakunnallinen yhteys 
Lounais-Suomesta ja Pirkanmaalta Keski- 
Suomeen ja Savoon. Orivesi-Jämsä väli ei 
vastaa valtatielle asetettuja vaatimuksia. 
Valtatie 9 kuuluu myös TEN-verkkoon. Huo-
nojen näkemäolosuhteiden ja kaarteisuuden 
 vuoksi ohituspaikkoja  on vähän, joten jonossa
ajaminen on tiellä vähäisilläkin liikennemää-
rillä yleistä. Liikennemäärät Orivesi-Jämsä 
osuudella vaihtelevat välillä 3900-5400 
 ajon/vrk (KVL  1998). Jämsä-Muurame välillä
liikennemäärät ovat 7500-9700 ajon./vrk (KVL 
 1998).  Tiellä on vuosina 1994-98 tapahtunut
 81  henkilövahinkoihin johtanutta onnetto-
muutta. Niistä kuusi kuolemaan johtanutta. 
Yleisin onnettomuustyyppi on ollut yksit-
täisonnettomuudet. Tämä saattaa johtua tien 
vaihtelevasta ja huonosta geometriasta. 
Suunnitelma 
Valtatie 9 levennetään koko matkalta seu-
raamatla pääosin nykyisen tien pääsuuntaa. 
 Tien  suuntausta parannetaan joiltain osin.
 Koko  osuudelle rakennetaan ohituskaistoja.
Yleisten teiden liittymät kanavoidaan  ja lisäksi 
Vaikutukset 
Parannetulla tiellä jonojen muodostuminen 
vähenee ohitusmandollisuuksien lisääntyes-
sä. Liittymien kanavointi parantaa liikenteen 
sujuvuutta liittymissä. Yksityistiejärjestelyjen 
myötä liittymien lukumäärä vähenee oleelli-
sesti. Liikenteen palvelutaso paranee valta- 
teiden tasoa vastaavaksi. Geometrian pa-
rantaminen vähentää kohtaamis- ja yksit-
täisonnettomuuksien määrää. Tien leventä
-minen  parantaa kevyen liikenteen turvalli-
suutta. Tarveselvityksessä (1991) on arvioitu 
hankkeen vaikutusta ympäristöön, mutta 
 YVA-lain mukaista arviointiohjelmaa tai arvi-
ointiselostusta ei hankkeesta ole tehty. 
Talous 
Tämän suunnitteluvaiheen mukaan kustan-
nusarvio on 260 Mmk (tr. md. 139). Hankkeen 
hyötykustannussuhde on 1,3. 
Tielaitos 
	 Tammikuu 2000 
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r A 	 HEINOLA-JYVÄSKYLÄ  
L Yhteistyöhanke Keski - Suomen tiepiirin kanssa 
Heinola, Sysmä, Hartola, Joutsa, Leivonmäki, 
Valtatie 	 Toivakka, Jyväskylän mlk 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 4 viitoitettiin kulkemaan Päijänteen 
itäpuolelta 1996. Muutoksen jälkeen liiken-
nemäärä Heinolan ja Jyväskylän välillä on 
 kasvanut yleistä liikenteen kasvua nopeam-
min. Nykyisellään tie ei vastaa valtatien toi-
minnallisen luokan ja liikennemäärien aset-
tamia vaatimuksia. Tie on kapea ja geomet-
rialtaan puutteellinen. Yksityistieliittymiä on 
 runsaasti. 	Rakenteeltaan tie on heikko.
Tiellä ei ole melu-, eikä pohjavesisuojausta. 
Kevyen liikenteen väyliä on vähän. 
Liikennemäärät 	vaihtelevat 	3700-6000 
 ajon/vrk  välillä (KVL 1998). Tiellä on tapahtu-
nut vuosina 1994-98 57 henkilövahinkoihin 
johtanutta onnettomuutta. Niistä viisi on joh-
tanut kuolemaan. 
Suunnitelma 
Hankkeesta on muodostettu viisi tarkastelu- 
jaksoa. Hämeen tiepiirin alueella on niistä 
kolme. Yleissuunnitelmat on tehty jaksoille 
Lusi - Hartola ja Hartolan kohta. Keski- 
Suomen tiepiiri tekee yleissuunnitelman 
jaksolle Hartola - piirin raja ja alueellaan ole- 
ville jaksoille Piirin raja —Toivakka ja Toivak-
ka -Vaajakoski. 
Suunnitelmat ovat ratkaisuiltaan yhteneviä 
niin, että tie on parannettavissa koko matkalta 
samojen periaatteiden mukaisesti. Uutta tietä 
rakennetaan niO km jakson pohjoispäässä. 
Muuten tietä levennetään ja rakennetaan 
ohituskaistoja. Pääliittymiä parannetaan  ja 
 rinnakkaistiejärjestelyillä  karsitaan yksityistei
-den  liittymiä. 
Lisäksi tehdään kevyen liikenteen järjestelyjä. 
Hartolaan rakennetaan melun- ja pohjave-
densuojauksia. 
Vaikutukset 
Toimenpiteillä parannetaan liikenteen suju-
vuutta ja liikenneturvallisuutta. Pohjaveden 
pilaantumisriski pienenee.  YVA on tehty uu-
delle tieosuudelle. 
Talous 
Tämän suunnitteluvaiheen mukaan rakenta-
miskustannukset ovat 225 Mmk (tr. ind.139). 
Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,4. 
Tielaitos 	 Tammikuu 2000 
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HAN KEPE RUSTELUT 
FORSSA-HUMPPILA  
Valtatie 	 Forssa, Humppila  
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 2 on merkittävä Porin maakuntakes-
kuksen ja pääkaupunkikeskuksen yhdistävä 
valtatie. Tie on myös tärkeä yhteys Kanta- 
Hämeestä Porin ja Rauman satamiin. Valtatie 
 on  kapea ja sillä on paljon raskasta liiken-
nettä (10-15%). Raskaan liikenteen vuoksi 
jonossa ajaminen on tiellä yleistä vähäisilläkin 
liikennemäärillä. Tien kapeuden vuoksi kevy-
en liikenteen olosuhteet ovat turvattomat. 
Liikennemäärät vaihtelevat välillä 4150-6500 
ajon/vrk (KVL 1998). Tiejaksolla on vuosina 
 1994-98  sattunut 45 henkilövahinkoihin joh-
tanutta onnettomuutta, joista kandeksan on 
 johtanut kuolemaan. Humppilan  ja Venäjän
välillä tieosalla 28 on runsaasti tienvarsiasu-
tusta, joka lisää onnettomuusriskiä.  
Suunnitelma 
Tietä levennetään koko matkalla. Suunnitel-
massa on esitetty uuden tien leveydeksi 10,5 
 metriä  ja päällysteen leveydeksi 7,5 metriä.
Paavolan eritasoli ittymää täydennetään yh-
dellä rampilta ja rakennetaan uusi silta. Suju-
vuuden parantamiseksi rakennetaan neljä  
ohituskaistaa. Yleisten teiden liittymiä paran-
netaan. Yksityisteiden liittymiä karsitaan ja 
 järjestellään. Kevyen liikenteen väylää raken-
netaan noin 8 km. 
Vaikutukset 
Liittymien kanavointi ja kääntymiskaistat pa-
rantavat liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta 
liittymissä. Ohituskaistat lisäävät liikenteen 
sujuvuutta. Tien leventäminen ja kevyen lii-
kenteen väylät parantavat kevyen liikenteen 
turvallisuutta. Hanke ei tarvitse YVA-lain mu-
kaista käsittelyä. Forssan kohdalla selvitetään 
 melusuojauksen  tarve. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 90 Mmk (tr. 
md. 139). Hankkeen hyötykustannussuhde 
 on 1,1. 
Tielaitos 	 Tammikuu 2000 
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HANKEPERUSTELUT 
[fl 	 HÄMEENKYRÖ - PARKANO 
Valtatie 	 Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano 
______ i . _____ ________ 
k l I a __ _  ____ 
&__ _ ' - 	- &z,. Lr Uflhj  !4'\i p -- iu#_4  - — 	 .-__ _ - ___ 	___ 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 3 on Suomen tärkeimpiä pääteitä. Se 
on Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä- 
Pohjanmaan pääkaupunkiseutuun yhdistävä 
valtatie. Lisäksi se kuuluu eurooppalaiseen 
 TEN  - liikenneverkkoon (E 12). Tieosuudella
 Hämeenkyrö - Parkano,  tie on kapea (8,5 m)
 ja sen liittymätiheys  on korkea. Tien geomet-
na on huono. Tien palvelutaso on heikko vä-
lillä Hämeenkyrö - Ikaalinen. Liikennemäärät 
vaihtelevat koko tieosalla välillä 3550-9400 
 (KVL  1998). Tieosuudella on liikenneturvalli-
suudessa puutteita. Vuosina 1994-98 on 
 tapahtunut  80 henkilövahinkoihin johtanutta
onnettomuutta. Niistä kandeksan johti kuole-
maan. 
Suunnitelma 
Tietä levennetään koko matkalta. Tien suun-
tausta ja tasausta parannetaan joiltakin osin. 
Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi raken-
netaan ohituskaistoja. Yksityisteiden liittymien 
määrää karsitaan rakentamalla rinnakkais-
teitä. Yleisten teiden liittymiä parannetaan. 
Ikaalisiin rakennetaan eritasoliittymä.  Parka-
non kohdalla liittymät ja taajamaympäristö 
Tielaitos 
parannetaan Parkanon taajamakuvaa vah-
vistaviksi. Kevyen liikenteen järjestelyjä teh-
dään koko tieosuudella.  
Vaikutukset 
Tien palvelutaso paranee, liittymäjärjestelyt 
parantavat liikenneturvallisuutta  ja sujuvuutta 
liittymissä. Ohituskaistat lisäävät liikenteen 
sujuvuutta. Kevyen liikenteen väylät ja tien 
leventäminen parantavat kevyen liikenteen 
turvallisuutta. YVA:a ei tarvitse tehdä, mutta 
tien vaikutusalueella olevat Natura-kohteet 
vaativat erityistarkastelun. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 125 Mmk (tr. 
md. 139). Hankkeen hyötykustannussuhde 
 on 1,4.  
Tammikuu 2000 
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HAN KE P E R U STE LUT 
HÄMEENKYRÖN OHIKULKUTIE 
Valtatie 	 H ä m een kyrö  
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Nykyinen valtatie 3 kulkee Hämeenkyrön 
taajaman läpi aiheuttaen maankäytöllisiä ja 
 liikenteellisiä  ongelmia taajamassa. Lisäksi
taajaman kohta hidastaa ja vaikeuttaa TEN- 
verkkoon kuuluvan valtatien 3 liikennettä. 
Hämeenkyrön taajaman kohdalla tien pysty -
geometria on pienipiirteinen, tie on liian ka-
pea liikennemääriin nähden, valtatien pitkä-
matkainen ja paikallinen liikenne sekoittuvat 
keskenään ja lisäksi nopeusrajoitus on valta-
tiellä liian alhainen (60 km/h 1,0 km ja 50 
km/h 0,5 km). Lisäksi liittymätiheys on suuri ja 
 palvelutaso heikko. Liikennemäärä kyseisellä 
tieosuude!la on 8600 ajon/vrk (KVL 1998). 
 Taajaman kohdalla  on vuosina 1994-98 ta-
pahtunut yhteensä 15 poliisin tietoon tullutta 
henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnetto-
muutta. 
Suunnitelma 
Suunnitelma 	käsittää 	moottoriliikennetien 
rakentamisen Hämeenkyrön taajaman koh-
dalle, joka ensimmäisessä vaiheessa toteu-
tetaan sekaliikennetienä. Moottoriliikenne-
tielle rakennetaan kaksi 
uutta eritasoliittymää. Viljakkalaan johtavaa 
maantietä 276 parannetaan noin 2,5 km:n 
matkalla. Poikittaisyhteyksien turvaamiseksi 
rakennetaan kolme risteyssiltaa ja kolme ke-
vyen liikenteen siltaa. 
Vaikutukset 
Suurin hyöty hankkeesta on Hämeenkyrön 
taajaman ohittavalle valtatien 3 liikenteelle, 
jonka matka-aika Hämeenkyrön taajaman 
kohdalla nopeutuu sekä nopeusrajoitustason 
 noston  että liikenteen sujuvuuden paranemi-
sen ansiosta. Taajaman kohdalla henkilöva-
hinkoihin johtaneiden onnettomuuksien mää-
rä pysyy suurin piirtein ennallaan. Yleissuun-
nitelman ympäristövaikutukset on arvioitu 
erikseen lakiin perustuvan YVA-menettelyn 
mukaisesti. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 100 Mmk (tr. 
md. 139). Hankkeen hyötykustannussuhde 
 on 1,1.  
Tielaitos 
	 Tammikuu 2000 
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HAN KE PE RU STE LUT 
[fl 	 LAHTI - HEINOLA 
Valtatie 	 Lahti, Nastola, Heinola  
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 4 on päätieyhteys Helsingistä Utsjo-
elle. Se muodostaa Suomen tiestön selkä-
rangan ja on osa eurooppalaista TEN - 
verkkoa. Helsinki - Lahti moottoritie valmistui 
vuonna 1999, jonka vaikutuksesta liikenne on 
 kasvanut tähän mennessä Landen  ja Heino-
lan välillä noin 9%. Heinolan kohdalla valtatie 
 on  jo parannettu moottoritieksi. Liikennemää
-rät  Lahti - Heinola tieosuudella vaihtelevat 11 
400 ja 14 500 välillä (KVL 1998). Kesäper-
jantaisin liikennemäärät ovat jopa 20 000 
autoa/vrk. Liikenne-ennusteiden mukaan lii-
kennemäärät vuonna 2010 ovat 16 000 —19 
000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiejaksolla 
 on  vuosien 1994-98 aikana tapahtunut 36
 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. 
Niistä kolme on johtanut kuolemaan. Onnet-
tomuudet ovat olleet pääasiassa kohtaamis
-ja yksittäisonnettomuuksia.  
Suunnitelma 
Nykyinen 	moottoriliikennetie 	muutetaan  
moottoritieksi rakentamalla tielle toinen ajo- 
rata. Nykyisissä eritaso-liittymissä ja silloissa 
on varauduttu tien leventämiseen. Osa poh-
javahvistuksista on myös tehty. Hankkeen 
valmistelu jatkuu yleissuunnitelman ja YVA:n 
 laatimisella. 
Vaikutukset 
Landen ja Heinolan välin parantaminen 
poistaa verkollisen epäkohdan Helsingin ja 
 Heinolan väliltä. Suurin hyöty hankkeesta 
saadaan aika- ja onnettomuuskustannuksis-
sa. Elinkeinoelämä hyötyy matka-aikojen 
voimakkaiden vaihteluiden poistuessa. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 185 Mmk (tr. 
md. 139). Hankkeen hyötykustannussuhde on 
1,7. 
Tielaitos 	 Tammikuu 2000 
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HANKEPERUSTELUT  
[ 	
HÄMEENLINNA - TUULOS 
Valtatie 	 Hämeenlinna, Hauho, Tuulos  
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 10 yhdistää Varsinais-Suomen ja 
Kanta-Hämeen liittojen alueet. Valtatie lähtee 
Turusta ja kulkee Forssan ja Hämeenlinnan 
kautta Tampere-Lahti valtatielle 12. Valtatien 
 10  leveydeltään ja geometrialtaan huonoin
 tiejakso  on Hämeenlinnan ja Tuuloksen väli-
nen runsaan 20 km:n pituinen osuus. Liiken-
nemäärä Hämeenlinna -Tuulos osuudella 
vaihtelee 3900-6150 ajon/vrk (KVL 1998). 
 Valtatien  3 rakentaminen moottoritieksi on
 lisännyt tämän osuuden liikennettä noin  500
ajon/vrk. Tiejaksolla on vuosien 1994-98 ai-
kana tapahtunut 23 henkilövahinkoihin johta-
nutta onnettomuutta. Niistä yksi  on johtanut 
kuolemaan. Onnettomuudet ovat olleet pää-
asiassa kohtaamis- ja yksittäisonnettomuuk-
sia. 
Suunnitelma 
Tietä levennetään koko matkalla ja rakenne-
taan ohituskaistoja. Tien suuntausta ja tasa
-usta  parannetaan joillakin puutteellisilla tie-
jaksoilla. Yksityisteiden liittymien  määrää kar-
sitaan rakentamalla rinnakkaisteitä. Kevyen 
liikenteen olosuhteita parannetaan varsinkin 
 Etelälsten  ja Hämeenlinnan välisellä tiejak-
solla. Hankkeen valmistelu aloitetaan  tar-
veselvityksen teolla, jossa tarvittavat toimen-
piteet määritetään tarkemmin. 
Vaikutukset 
Hämeenlinnan ja Tuuloksen välisen tiejakson 
 parantaminen poistaa  moniongelmaisen tien
puutteet. Samalla tiejakso saadaan vastaa-
maan tämän päivän vaatimusta valtatien 
 standardista.  Valtatien leventäminen ja ohi
-tuskaistat  parantavat sujuvuutta. Kevyen lii-
kenteen järjestelyt ja yksityistiejärjestelyt pa-
rantavat liikenneturvallisuutta. YVA:a ei tarvit-
se tehdä, mutta vaikutukset ympäristöön ar-
vioidaan lähes YVA:n tarkkuudella. 
Talous 
Rakentamiskustannusten on arvioitu alusta-
vasti olevan noin 50 Mmk (tr. md. 139). Hyö-
tykustannussuhde ja tarkempi kustannusarvio 
saadaan tarveselvityksen valmistuttua. 
Tielaitos 
	
Tammikuu 2000 
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HAN KEPERUSTELUT 
[j 	 LAHTI - KALLIOLA 
Valtatie Lahti, Hollola 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 24 on liikenteellisesti merkittävä sekä 
pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen yh-
teys Päijänteen länsipuolella. Vaikka valtatien 
 4  siirtyminen Päijänteen itäpuolelle on vä-
hentänyt jonkin verran (noin  1000 ajon/vrk) 
 liikennettä  on valtatien liikennemäärä yhä
 7400-12550  ajon/vrk (KVL 1998). Tiellä on
 vuosina  1994-98 tapahtunut 19 henkilövahin-
koihin johtanutta onnettomuutta. Yleisin on
-nettomuustyyppi  on ollut risteämisonnetto-
muus. Nykyisellä tiellä on ruuhkia viikonlop-
puisin ja työmatkaliikenteen aikana. Risteä-
viltä teiltä on vaikea päästä mukaan vaitatien 
liikennevirtaan.  
Suunnitelma 
Valtatie 24 välillä Holma-Lepistönmäki (noin 3 
km) muutetaan nelikaistaiseksi. Tasoliittymät  
muutetaan eritasoliittymiksi. Lepistönmäen ja 
 Kalliolan (noin  7 km) välille rakennetaan ny-
kyisen tien itäpuolelle moottoriliikennetie. 
Nykyinen tie jää paikallisen liikenteen käyt-
töön. Holman ja Lepistönmäen välille on 
 vuonna  1997 tehty ideasuunnitelma, jossa on
hieman muutettu vuoden 1993 yleissuunni-
telman ratkaisuja. 
Vaikutukset  
Holman ja Kalliolan välillä ei ole ruuhkia. Ta
-soliittymien  muuttaminen eritasoliittymiks  
parantaa Holman ja Lepistönmäen välillä lii-
kennevirtaan liittymistä. Kevyt liikenne ei jou-
du tasossa ylittämään valtatietä. Liikennetur-
vallisuus tiejaksolla paranee merkittävästi. 
Erityisesti liittymä- ja kevyen liikenteen on-
nettomuudet vähenevät eritasoliittymien  
myötä. Yleissuunnitelmissa on arvioitu hank-
keen vaikutusta ympäristöön, mutta  YVA-lain 
 mukaista  arviointiohjelmaa tai arviointiselos-
tusta ei hankkeesta ole tehty. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 185 Mmk (tr. 
md. 139). Hankkeen hyötykustannussuhde 
 on 2,2.  
Tielaitos 
	
Tammikuu 2000 
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HANKEPERUSTELUT  
1 252 1 	 VAMMALAN 
Seututie 	 Vammala 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Pitkämatkainen liikenne ylittää nykyisin Ko-
kemäenjoen vesistön kulkien Vammalan 
ydinkeskustan läpi katuverkkoa pitkin. Liiken-
ne on huipputuntien aikana ruuhkautunutta. 
Liikennemäärät Vammaskosken kaksikaistai-
sella sillalla ovat keskimäärin 12 400 ajonlvrk. 
Vesistön ylittävä suojeltu silta on kapea ja 
 kevyelle liikenteelle  on riittämättömästi tilaa.
Vammalan keskustan läpi kulkevan pääkadun 
(Puistokatu, Itsenäisyydenkatu) laskennalli-
nen ruuhkasuoritteen (palvelutasot E ja F) 
 osuus oli vuonna  1993 noin 40 %. Läpikulke
-va pitkämatkainen  liikenne katuverkolla on 
onnettomuusaltista. Erityisesti keskustan läpi 
kulkeva raskas liikenne aiheuttaa ympäristö-
haittoja, melua ja pakokaasupäästöjä. Vam-
malan ohikululle on esitetty varaus Pirkan-
maan voimassa olevassa seutukaavassa. 
 Kilpinokan  silta sijoittuu seutukaavan mukai-
seen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.  
Suunnitelma 
Hanke käsittää runsaat 3,0 km uutta maan-
tietä, johon sisältyy noin 500 metriä pitkä  
Rautaveden ylittävä Kilpinokan silta sekä 
 Tuomiston  ja Tampereentien kiertoliittymät.
 Tie valaistaan  ja sen varteen rakennetaan
kevyen liikenteen väylä alikulkuineen.  
Vaikutukset 
Kokemäenjoen vesistön pohjoispuolisten alu-
eiden maankäytön kehittäminen helpottuu, 
kun tie- ja katuverkon jäsentely paranee ja 
katuverkon kapasiteettiongelmat mm. Vam-
maskosken sillan osalta poistuvat. Vammalan 
keskustan viihtyvyys paranee, kun melu-  ja 
pakokaasupäästöt ydinkeskustassa pienene-
vät. Keskustan katuverkon liikennekuormitus 
 pienenee, jolloin myös  liikenneturvallisuus
 paranee. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 78 Mmk (tr-
md. 139). Hankkeen hyötykustannussuhde 
 on 1,4. 
Tielaitos 	 Tammikuu 2000 
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HANKEPERUSTELUT 
PAASIKIVENTIEN JATKE 
YHTEISTYÖHANKE KAUPUNGIN KANSSA 
Hämeenlinna 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Hämeenlinnan keskustan läpiajoliikenne itä - 
länsisuunnassa joutuu kulkemaan suhteelli-
sen pitkän matkan katuverkossa. Tämä aihe-
uttaa toimivuusongelmia liittymissä, turvalli-
suuden heikkenemistä ja ylimääräistä melu- 
haittaa sekä päästöjä katujen varressa asu-
ville. Nykyisin kaikki pääradan ylittävä liiken-
ne käyttää Viipurintietä, jonka kapasiteetti on 
 jo  lähes kokonaan käytössä. Suurimmat  lii-
kennemäärät Viipurintiellä ovat 24 000 
ajon/vrk. Lisäksi nykyinen verkkoratkaisu oh-
jaa suhteellisen paljon liikennettä Lukioka-
dulle. Kevyellä liikenteellä on yhteyspuute 
 radan  poikki Vt 10 ja Vanajanteiden välillä.
Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisin 
 kohta  on Turun tien ja Kaivokadun risteys. 
Suunnitelma 
Paasikiventien eritasoliittymä vt 3: Ile täyden
-netään  pohjoisen suunnan rampeilla ja 
 moottoritien ylittävää siltaa  levennetään.
Paasikiventielle rakennetaan toinen ajorata 
 noin  500 metrin, matkalle, jolloin se on koko-
naan nelikaistainen. Vanajaveden ylitys ra-
kennetaan samanlaisena siltana kuin nykyi-
nen Hopeaseppien silta. Vanajantie paran-
netaan Paasikiventien ja Kantolantien väli-
seltä osuudelta. Kantolankadun liittymä ra-
kennetaan kiertoliittymäksi. Uusi tieyhteys 
 rakennetaan  Kantolantien liittymästä Katisten
 kiertoliittymään  vt l0:lle. Tien pohjoispuolelle
rakennetaan kevyen liikenteen väylä, jolle 
 rakennetaan  alikulkukäytävä Harvialantien
 kohdalle. Ratapiha  alitetaan alikulkusillalla. 
Vaikutukset 
Uusien ramppien ja uuden tieyhteyden ra-
kentaminen vähentää kaupungin läpi mene-
vän liikenteen määrää. Liikenteelle tulee 
joustava, ympäristöön ja maankäyttöön so-
peutuva yhteys kaupunkikeskustan ja valta- 
teiden välille. 
Talous 
Rakentamiskustannusten on arvioitu olevan 
noin 40 Mmk (tr. md. 139). Hankkeen hyöty
-kustannussuhde  on 1,3. 
Tielaitos 	 Tammikuu 2000 
2001 	2002 2003 2004 Jää 
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HANKELUETTELOT 
6. HANKELUETTELOT  
6.1. Toimenpideohjelman hankkeet 2000-2004 
Kehittämishankkeet 2000-2004 
V 	 Perustienpidon hankkeet 2000-2004 
Kehittämishankkeet 2000-2004 
Laajennusinvestoinnit 
Nro Tie 	Nimi Kunta Yhteensä 	Käyt. 2000 
3016 l3708Tasoristeysten poisto pääradoilta, Lammasoja Urjala 1 1 
3017 1691 	Tasoristeysten poisto pääradoilta, Villähde Nastola 14,1 7 
3018 l4o47Tasoristeysten poisto pääradoilta, Haravakylä  Nastola 7,1 3,6 
3019 l4o33Tasoristeysten poisto pääradoilta, Hakosilta Hollola 7,1 
3020 l38l6Tasoristeyksen poisto pääradoilta, Jutilaja  Kärkölä 8,9 
Inkinen 
3021 13815 Tasoristeyksen poisto pääradoilta, Mommila  Hausjärvi 7,3 
3008 9 	Orivesi - Jämsä Orivesi 260 
3022 14501 Tasoristeysten poisto pääradoilta, Kivinen Nastola 5,5 
Laajennusinvestoinnit  yhteensä:  ii_& 
Uusinvestoinnit 
Nro Tie Nimi 	 Kunta 
3005 3 	Hämeenlinna-Kulju 	 Kalvola 
3007 3 	Tampereen läntinen kehätie (Lakalaiva - 	Pirkkala 
Ylä järvi)  
Uusinvestoinnit yhteensä: 
Yhteensä Käyt. 	2000 	2001 2002 	2003 2004 Jää 
1203 178,2 	31 24,4 	1 
550 100 250 	100 	80 	20 
ii M 	1Z 	ifl 211A 	IQ1 	Q 
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HANKE LU ETTE LOT 
Perustienpidon  hankkeet 2000-2004 
Korvausinvestoinnit 
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 2000 2001 2002 2003 2004 Jää 
1504 3413 Kokkola-Juupajoki Pirkanmaa 11,4 6,0 5,4 0,0 
1531 13361 Myt lykylän paikallistie  Pirkanmaa 3,3 0,8 2,5 0,0 
1999 Kelirikkokohteet tiepiiri 29,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 	0,0 
2014 283 Teuron silta Häme 4,6 1,7 2,9 0,0 
2999 Siltojen kunnostus ja uusiminen tiepiiri 39,7 2,5 4,0 8,0 7,5 7,7 10,0 0,0 
1015 338 Kaanaa-Jäminkipohja Pirkanmaa 7,0 0,0 4,0 3,0 0,0 
1529 2852 Kylmäkoski-Sotkia Pirkanmaa 8,0 0,0 1,0 7,0 -0,0 
1530 3231 Kirpu-Ihari Pirkanmaa 2,0 0,0 2,0 0,0 
2018 13849 Jokelan silta Häme 3,3 0,0 3,3 0,0 
1016 2843 Myllykylä-Pihtikoski Häme 0,5 0,0 0,5 0,0 
1017 259 Suodenniemi-Taipaleen Pt 13065 Iiitt. Pirkanmaa  1,3 0,0 1,3 0,0 
1018 3260 Hirtolahti-Eräjärvi  Pirkanmaa 1,2 0,0 1,2 0,0 
1030 3223 Porras-Harju Häme 1,3 0,0 1,3 0,0 
1032 3281 Längelmäki kk-Hiukkaa Pirkanmaa 1,7 0,0 1,7 0,0 
1523 13911 Korpitaurin-Hauhontaustan pt Häme 14,0 0,0 5,0 5,0 4,0 0,0 
1528 14121 Vaanian paikallistie Päijät-Häme 2,0 0,0 2,0 0,0 
1536 14223 Pitkäjärven paikallistie Pirkanmaa 2,0 0,0 2,0 0,0 
2016 13982 Kostian silta Pirkanmaa 1,5 0,0 1,5 0,0 
2019 3 Sääksmäen silta Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 0,0 
1014 694 Kurjenkylä-piirin raja Pirkanmaa 3,5 0,0 3,5 0,0 
1019 14375 Palolammen paikallistie Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 0,0 
1020 3230 Pakkala-Sahalahti Pirkanmaa 1,6 0,0 1,6 0,0 
1021 13286 Karhen paikallistie  Pirkanmaa 2,0 0,0 2,0 0,0 
1532 2984 Koskenkylä-Päivääniemi Pirkanmaa 5,4 0,0 2,0 3,4 0,0 
1541 2824 Eerikkilän urhopisto-Porras Häme 4,0 0,0 4,0 0,0 
1546 13586 Similänkulman paikallistie  Häme 1,5 0,0 1,5 0,0 
1551 14089 Seesta-Kumia Päijät-Häme 5,0 0,0 5,0 0,0 
2020 2847 Riisikkalan silta Pirkanmaa 1,5 0,0 1,5 0,0 
2048 13716 Taipaleen myllysilta Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 0,0 
1524 13987 Saarikylien pt Pirkanmaa 4,5 0,0 4,5 0,0 
1526 3423 Neulaniemi -Kavala Pirkanmaa 4,0 0,0 2,0 2,0 	0,0 
1527 14349 Tammikosken paikallistie Pirkanmaa 4,0 0,0 2,0 2,0 	0,0 
1534 2611 Mansoniemi-Raivala Pirkanmaa 2,0 0,0 2,0 0,0 
1549 13661 Rimmilä-Hakinmäki  Häme 12,0 0,0 5,0 7,0 	0,0 
2017 13909 Kankaanpään silta Häme 1,2 0,0 1,2 0,0 
2047 13716 Mellolansilta Pirkanmaa 1,1 0,0 1,1 0,0 
2057 3 Härkätien risteyssilta Häme 1,3 0,0 1,3 0,0 
1542 2993 Stormi - Rämsöö Pirkanmaa 12,0 0,0 6,0 	6,0 
1545 3132 Vuorenmylly - Kaikkinen Päijät-Häme 3,0 0,0 3,0 	0,0 
1547 14207 Siitaman paikallistie Pirkanmaa 5,0 0,0 5,0 	0,0 
1555 2622 Mauri-Heinijärvi Pirkanmaa 11,0 0,0 5,0 	6,0 
Korvausinvestoinnit  yhteensä:  d 4 4Q 22 4P i 
Laajennusinvestoinnit 
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 2000 2001 2002 2003 2004 Jää 
212 	167 Orimattilan keskusta Päijät-Häme 16,8 16,5 0,3 0,0 
121 	296 Salpakangas - Renkomäki Päijät-Häme 15,2 10,1 5.1 0,0 
131 	2812 Ypäjän taajama Häme 13,4 5,5 8,0 0,0 
136 	303 Riitiälä - Nahkatehtaantie Pirkanmaa 9,5 4,6 4,9 0,0 
Hankenumerot: 1000-1499 Päällystetyt tiet 
1500-1999 Soratiet 
2000-2499 SilIat 
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HAN KELU ETTELOT 
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 2000 2001 2002 2003 	2004 	Jää 
137 3 Ikaalinen - Kylpylä Pirkanmaa 13,0 10,8 2,2 0,0 
140 3022 Tampere - Pirkkala Pirkanmaa 24,4 14,6 9,8 0,0 
175 3 Hämeenlinna melusuoj. Il -v. Häme 21,2 19,4 1,8 0,0 
141 3 Kuljun moottoritie, melusuoj. Pirkanmaa 3,3 0,2 3,1 0,0 
163 13787 Kuljun pysäkin pt. Pirkanmaa 9,8 5,2 4,6 0,0 
182 12 Landen katujakso yl. tieksi Päijät-Häme 7,4 0,9 3,5 3,0 0,0 
187 3131 Paimela-Vesivehmaa (EU-hanke)Päijät-Häme 9,1 5,0 4,1 0,0 
267 3 Parkanon ohituskaista I Pirkanmaa 4,5 0,2 4,3 0,0 
293 2501 Taivalkunnan key. Liik. väylä Pirkanmaa 1,0 0,8 0,2 0,0 
997 Liikenteen telematiikka tiepiiri 2,5 1,5 1,0 0,0 
998 Pienet ympäristön parantamis- 
toimenpiteet tiepiiri 1,5 1,0 0,5 0,0 
999 Pienet liik.turvallisuuskohteet tiepiiri 6,5 4,5 2,0 0,0 
1024 3161 Mt 3161 Koivukuja-Kiviportintie  Päijät-Häme 1,0 0,1 0,9 0,0 
139 12 Salpakangas-Lahti, melu- ja pv Päijät-Häme 27,5 0,0 5,0 11,0 11,5 0,0 
156 312 Lahti - Villähde (EU-hanke) Päijät-Häme 8,4 0,0 5,0 3,4 0,0 
165 12 Gaddinpuiston kohta Pirkanmaa 4,0 0,0 4,0 0,0 
198 57 Rahkoilan liittymä Häme 7,0 0,0 3,0 4,0 0,0 
202 140 Holma-Lepistömäki Päijät-Häme 6,0 0,0 3,0 3,0 0,0 
210 317 Lammintaajamajärjestelyt, alik.  Häme 1,5 0,0 1,5 0,0 
268 3 Parkanon ohituskaista Il  Pirkanmaa 4,0 0,0 4,0 0,0 
295 4 Lahti -Heinola liikenteen hallinta Päijät-Häme 1,7 0,0 1,7 0,0 
126 9 Aitovuoren eritasoliittymä Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 0,0 
133 3 Pt 13255 ja Pt 13139 Pirkanmaa 4,0 0,0 4,0 0,0 
138 290 Hämeenlinna-Turenki Häme 12,0 0,0 6,0 6,0 0,0 
146 2874 Tervakosken taajamajärjestelyt  Häme 3,5 0,0 3,5 0,0 
147 14057 Lammin taaj.järjestelyt, 2-vaihe Häme 4,0 0,0 4,0 0,0 
176 306 Sääksjärvi-Kuljun pyspt  Pirkanmaa 1,4 0,0 1,4 0,0 
193 3003 Hakkarin kohta Pirkanmaa 0,8 0,0 0,8 0,0 
199 3053 Aulanko - Rahkoila Häme 11,0 0,0 7,0 4,0 0,0 
206 13609 Lopen Vanhankirkon mutka Häme 0,7 0,0 0,7 0,0 
229 13087 Vesajärven pt:n kev.liik.väylä Pirkanmaa 1,6 0,0 1,6 0,0 
241 14082 Karjusaaren pt:n kev.liik.väylä Päijät-Häme 1,5 0,0 1,5 0,0 
242 12 Lammin ohituskaista  Häme 3,0 0,0 3,0 0,0 
243 12 Hämeenkosken ohituskaista  Päijät-Häme 5,0 0,0 5,0 0,0 
244 9 Suinulan ohituskaista Pirkanmaa 3,2 0,0 3,2 0,0 
245 9 Oriveden/K:alan rajan (Valkijärven) 
ohituskaista  Pirkanmaa 5,7 0,0 5,7 0,0 
253 314 Kanavaniemi lev.alue (EU-hanke)Päijät -Häme 1,1 0,0 1,1 0,0 
257 14362 Vihriälä-vt 23 kev.liik.väylä  Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 0,0 
153 284 Urjala - Huhti Pirkanmaa 5,5 0,0 3,0 2,5 	 0,0 
155 9 Kylmäkosken eteläinen liittymä Pirkanmaa 5,3 0,0 5,3 0,0 
166 12 Uusikylä-piirin raja Päljät-Häme 36,0 0,0 6,0 10,0 	10,0 	10,0 
184 13736 Viialan taajama Pirkanmaa 5,5 0,0 3,0 2,5 0,0 
186 2956 Lahti -Hollola (EU-hanke) Päijät-Häme 16,0 0,0 8,0 8,0 	 0,0 
192 3003 Nurmen kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 5,5 0,0 5,5 0,0 
208 3191 Mommilantien parantaminen Häme 6,0 0,0 6,0 0,0 
213 1711 Kuivannon key. tik. väylä Päijät-Häme 4,3 0,0 4,3 0,0 
215 4142 Urheiluopisto-mt 363 Päijät-Häme 2,2 0,0 2,2 0,0 
248 13837 Kiipulan kohta Häme 0,8 0,0 0,8 0,0 
292 2773 Takamaan kohta Pirkanmaa 2,0 0,0 2,0 0,0 
1011 307 Valkeakoski - Pälkäne 1 -vaihe Pirkanmaa 20,0 0,0 4,0 8,0 	8,0 	0,0 
1022 313 Vt 4 - Syrjälänkangas Päijät-Häme 0,8 0,0 0,8 0,0 
149 13720 Kylmäkosken taajama Pirkanmaa 3,5 0,0 3,5 	 0,0 
150 2595 Ikaalisten sisääntulotie Pirkanmaa 6,5 0,0 2,0 	4,5 	0,0 
177 301 Lempäälä-Vesilahti Pirkanmaa 12,5 0,0 4,0 	8,5 	0,0 
Hankenumerot: 1000-1499 Päällystetyt tiet  
1500-1999 Soratiet 
2000-2499 SilIat 
Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2000-2004 
HANKELUETTELOT 
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 2000 
190 14290 Juupajoen kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 1,0 0,0 
191 12 Rääkkölän eritasoliittymän par. Pirkanmaa 3,0 0,0 
194 259 Mouhijärven kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 2,0 0,0 
195 58 Orivesi-Hirsilä Pirkanmaa 4,5 0,0 
196 66 Visuveden liittymä Pirkanmaa 2,5 0,0 
214 167 Virenoja-Pennala key. liik. Väylä Päijät-Häme 4,0 0,0 
220 15071 Hartolan kirkonkylä Päijät-Häme 1,7 0,0 
221 15007 Komostentie-Reumantie  Päijät-Häme 4,9 0,0 
228 295 Järvelä - Marttila Päijät-Häme 26,0 0,0 
231 13872 Järvelän pt:n kev.liik.väyiä Päijät-Häme 3,5 0,0 
232 54 Lopen liittymän porrastus Häme 1,5 0,0 
233 312 Kukkastie (mt 3138) - Pysäkintie, Päijät-Häme 2,5 0,0 
246 9 Yliskylän ohituskaista Pirkanmaa 2,3 0,0 
258 54 Lopen ohituskaista Häme 3,0 0,0 
259 54 Launosten ohituskaista Häme 3,0 0,0 
260 290 Turkhaudan kevyen liikenteen väylä Häme 4,0 0,0 
261 305 Eteläisten kylän kevyen ltk. väylä Häme 3,0 0,0 
264 12 Suorama-Huutijärvi, melusuojaus  Pirkanmaa 10,0 0,0 
265 12 lso-Paaavolankatu - Joutjärvi, Päijät-Häme 7,0 0,0 
270 13627 Launosten kev.liik.väylän jatko Häme 1,0 0,0 
291 2773 Takamaantie-Lukukorventie Pirkanmaa 1,0 0,0 
159 9 Hakkilan ohituskaista Pirkanmaa 3,0 0,0 
224 12 Raikun ohituskaista  Pirkanmaa 3,0 0,0 
225 12 Epaalan ohituskaista Pirkanmaa 3,0 0,0 
251 308 Pirkkala-lentoasema Pirkanmaa 3,0 0,0 
275 2813 Maatalouden tutkimusl.kohta Häme 1,0 0,0 
276 3401 Asema-Mäntyveräjä Pirkanmaa 6,0 0,0 
280 13779 Vanattaran kev.liik.väylä Pirkanmaa 5,8 0,0 
284 282 Sukula-Kassinmäki Häme 11,0 0,0 
287 2805 Kurjenmäen kohta Häme 3,0 0,0 
Laajennusinvestoinnit 	yhteensä: 12Q 	A 
Uusinvestoinnit  
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 2000 
2056 	3132 Kalkkisten silta Päijät-Häme 22,5 8,7 	13,8 
3013 	65 Ylöjärvi - Kyrönlahti Pirkanmaa 80,0 2,0 	26,0 
262 	2834 Riihimäen läntinen sisääntulo Häme 12,0 0,0 
Uusinvestoinnit 	 yhteensä: jj 39.8 
2001 2002 2003 2004 Jää 
	
1 ,0 
	
0,0 
3,0 0,0 
2,0 
	
0,0 
2,5 
	
2,0 	0,0 
2,5 0,0 
4,0 
	
0,0 
1,7 0,0 
4,9 
	
0,0 
6,0 
	
10,0 	10,0 
3,5 0,0 
1,5 
	
0,0 
2,5 0,0 
2,3 
	
0,0 
3,0 0,0 
3,0 
	
0,0 
4,0 0,0 
3,0 
	
0,0 
5,0 
	
5,0 	0,0 
3,0 
	
4,0 	0,0 
1,0 0,0 
1,0 
	
0,0 
2,0 	1,0 
3,0 	0,0 
3,0 	0,0 
3,0 	0,0 
1,0 	0,0 
6,0 	0,0 
5,8 	0,0 
11,0 	0,0 
1,0 	2,0 
Z 	Z 	iQ2 
2001 2002 2003 2004 Jää 
0,0 	 0,0 
26,0 	26,0 	 0,0 
3,0 	9,0 
P 	fiQ 	IQ 
Hankenumerot: 1000-1499 Päällystetyt tiet 
 1500-1999 Soratiet 
2000-2499 SilIat 
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HANKELUETTELOT  
6.2. Toimenpideohjelman  hankkeet kunnittain 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 2002 2003 2004 Jää 
Asikkala 
2056 	3132 Kalkkisten silta Uusi silta 1998 22,5 7 13,8 
187 	3131 Paimela-Vesivehmaa  Kevyen liikenteen väylän rak. 1999 9,1 Q 4,1 QQ 
(Eli-hanke) Päällystetyn tien leventäminen 
Muu liikenneympäristön par. 
253 	314 Kanavaniemen Levähdys/pysäköintialueen 2001 1,1 11 
levähdysalue (EU-hanke) rakentaminen 
1545 	3132 Vuorenmylly - Kalkkinen Soratien par. soratienä 2004 3,0 QP 3,0 QQ 
Forssa  
284 	282 Sukula-Kassinmäki Uusi tieyhteys 2004 11,0 QQ 11,0 QQ 
Hartola  
220 	15071 Hartolan kirkonkylä Muu liikenneympäristön par. 2003 1,7 2Q 1,7 
Hattu la 
198 	57 Rahkoilan liittymä Kevyen liikenteen alikulun rak. 2000 7,0 QQ 3,0 	4,0 
3053 Suojatiejärjestelyt  
Kevyen liikenteen väylän rak. 
199 	3053 Aulanko - Rahkoila Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 11,0 QQ 7,0 	4,0 
1523 	13911 Korpilaurin-Hauhontaus Soratien parantaminen + 2001 14,0 QQ 5,0 	5,0 	4,0 QQ 
tan pt päällystäminen 
1549 	13661 Rimmilä-Hakinmäki Soratien parantaminen + 2003 12,0 QQ 5,0 	7,0 
päällystäminen 
2017 	13909 Kankaanpään silta  Sillan uusiminen 2003 1,2 Q 1,2 
Hauho 
1030 	3223 Porras -Harju Päällystetyn tien rakenteen par. 2001 1,3 QQ 1,3 
1523 	13911 Korpilaurin-Hauhontaus Soratien parantaminen + 2001 14,0 QQ 5,0 	5,0 	4,0 
tan pt päällystäminen 
261 	305 Eteläisten kylän kevyen Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 3,0 Q 3,0 
111k. väylä 
Hausjärvi 
3021 	13815 Tasoristeyksen poisto Eritason rakentaminen 2001 7,3 QQ 3.4 	3,9 
pääradoilta, Mommila  rautatien tasoristeykseen 
Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 
260 	290 Turkhaudan kevyen Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 4,0 QQ 4,0 QQ 
liikenteen väylä  
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Toimenpideohjelma kunnittain  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 2002 	2003 	2004 Jää 
Heinola 
295 4 Lahti-Heinola liikenteen Muuttuva liikenteen ohjaus  2000 1,7 QQ 1,7 
hallinta 
215 4142 Urheiluopisto-mt 363 Päällystetyn tien rakenteen par. 2002 2,2 QQ 2,2 
Liittymän kevyt parantaminen 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
1022 313 Vt 4- Syrjälänkangas Päällystetyn tien leventäminen  2002 0,8 QQ 0,8 
221 15007 Komostentie-Reumantie Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 4,9 QQ 4,9 
Hollola  
121 296 Salpakangas - Kevyen liikenteen väylän rak. 1998 15,2 jQ 5,1 QQ 
Renkomäki Muu liikenneympäristön par. 
187 3131 Paimela-Vesivehmaa  Kevyen liikenteen väylän rak. 1999 9,1 Q 4,1 QQ 
(EU-hanke) 
1024 3161 Mt 3161 Kevyen liikenteen väylän rak. 1999 1,0 0,9 
Koivukuja-Kiviportintie  
139 12 Salpakangas - Lahti, Muu liikenneympäristön par. 2000 27,5 5,0 	11,0 11,5 	 QQ 
melu- ja pohjavesi 
241 14082 Karjusaaren pt:n  Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 1,5 Q 1,5 
kev.liik.väylä 
1528 14121 Vaanian paikallistie Soratien parantaminen + 2001 2,0 2,0 
päällystäminen 
3019 14033 Tasoristeysten poisto Eritason rakentaminen rautatien  2001 7,1 Q 3,6 3,5 
pääradoilta, Hakosilta tasoristeykseen 
Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 
186 2956 Lahti-Hollola (EU -hanke) Kevyen liikenteen väylän rak. 2002 16,0 8,0 	8,0 
TasolUttymien parantaminen  
Hämeenkoski 
242 12 Lammin ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2001 3,0 Q 3,0 
243 12 Hämeenkosken Ohituskaistan rakentaminen 2001 5,0 QQ 5,0 QQ 
ohituskaista 
Hämeen kyrö  
229 	13087 Vesajärven pt:n Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 1,6 QQ 1,6 
kev.liik.väylä 
1555 	2622 	Mauri-Heinijärvi Soratien parantaminen +  2004 11,0 QQ 5,0 	Q 
päällystäminen  
Hämeen linna  
175 	3 Vt3 Hämeenlinnan Muu lilkenneympäristän par. 1998 21,2 J4 1,8 
melusuojaus 11-vaihe 
138 	290 Hämeenlinna - Turenki Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 12,0 QQ 6,0 	6,0 	 QQ 
TasolUttymien parantaminen 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
199 	3053 Aulanko - Rahkoila Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 11,0 QQ 7,0 	4,0 	 QQ 
2057 	3 	Härkätien risteyssilta  Sillan parantaminen  2003 1,3 QQ 1,3 
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Toimenpideohjelma kunnittain 
 Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi 	Toimenpide 
	
Aloitus 	Yht. Käyt. 2000 2001 2002 2003 2004 Jää 
Ikaalinen  
137 	3 Ikaalinen - Kylpylä Kevyen liikenteen väylän  rak. 1998 13,0 2.2 
133 	3 Pt 13255 ja Pt 13139 Väistötilan rakentaminen 2001 4,0 QQ 4.0 	 Q 
liitt.järj+ohituskaista 
150 	2595 Ikaalisten sisääntulotie Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 6,5 QQ 2,0 	4,5 	Q 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
Kiertoliittymän rakentaminen 
Muu liikenneympäristön par. 
1534 	2611 Mansoniemi-Raivala  Päällystetyn tien rakenteen par.2003 2,0 QQ 2,0 	 QQ 
Janakkala  
3004 	13836 Helsinki - Tampere radan Eritason rakentaminen 1995 50,8 2Q 	0,8 
tiejärjestelyt rautatien tasoristeykseen  
2018 	13849 Jokelan silta Sillan uusiminen 2000 3,3 QQ 	3,3 
138 	290 Hämeenlinna - Turenki Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 12,0 QQ 6,0 	6,0 
Tasoliittymien parantaminen 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
146 	2874 Tervakosken  Muu liikenneympäristön par. 2001 3,5 QQ 3,5 
taajamajärjestelyt Kevyen liikenteen väylän  rak. 
2875 Kevyen liikenteen väylän  rak. 
248 	13837 Kiipulan kohta Kevyen liikenteen väylän rak. 2002 0,8 Q 0,8 	 QQ 
Jokioinen 
275 	2813 Maatalouden Taajaman liikennejärjestelyt  2004 1,0 1,0 	Q 
tutkimusl.kohta Kevyen liikenteen väylän rak. 
13559 Kevyen liikenteen väylän rak. 
Juupajoki  
1504 	3413 Kokkola - Juupajoki 	Soratien parantaminen + 	1999 	11,4 	Q 	5,4 
päällystäminen 
190 14290 Juupajoen kevyen 	Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 	1,0 	Q 	 1,0 	 QQ 
liikenteen väylä  
Kalvola 
3005 	3 Hämeenlinna -Kulju 	Mo-tien rakentaminen 
	1995 1 203,0 	178,2 	31,0 	24,4 1,0 
1549 13661 Rimmilä-Hakinmäki 	Soratien parantaminen + 
	2003 	12,0 	Q 	 5,0 	7,0 	QQ 
päällystäminen 
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Toimenpideohjelma kunnittain 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 	2002 	2003 	2004 Jää 
Kangasala  
1530 	3231 Kirpu-Ihari Soratien parantaminen + 2000 2,0 QQ 2,0 
päällystäminen 
244 	9 Suinulan ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2001 3,2 QQ 3,2 
245 	9 Oriveden/K:alan rajan Ohituskaistan rakentaminen 2001 5,7 QQ 5,7 QQ 
(Valkijärven) ohituskaista  
191 	12 Rääkkölän Eritasoliittymän täydentäminen  2003 3,0 3,0 
eritasoliittymän  
parantaminen 
264 	12 Suorama-Huutijärvi,  Muu liikenneympäristän par. 2003 10,0 QQ 5,0 	5,0 Q 
mel usuojaus 
1524 	13987 Saarikylien Pt Soratien parantaminen + 2003 4,5 QQ 4,5 
päällystäminen 
224 	12 Raikun ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2004 3,0 Q 3,0 Q 
225 	12 Epaalan ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2004 3,0 Q 3,0 QQ 
276 	3401 Asema-Mäntyveräjä Kevyen liikenteen väylän rak. 2004 6,0 Q 6,0 QQ 
Taajaman liikennejärjestelyt 
1547 	14207 Slitaman paikallistie Soratien parantaminen + 2004 5,0 QQ 5,0 
päällystäminen 
Kihniö 
1531 	13361 Myllykylän paikallistie Soratien parantaminen + 1999 3,3 2,5 
päällystäminen 
Kuorevesi  
1526 	3423 Neulaniemi-Kavala Soratien parantaminen + 2003 4,0 QQ 2,0 	2,0 Q 
päällystäminen 
Kylmäkoski 
1529 	2852 Kylmäkoski-Sotkia Soratien parantaminen + 2000 8,0 QQ 1,0 	7,0 
päällystäminen  
155 	9 Kylmäkosken eteläinen Liittymän porrastaminen 2002 5,3 5,3 
liittymä Kevyen liikenteen alikulun rak. 
Nelihaaraliittymän täyskanavointi  
Uusi tievalaistus myötäävin pylväin 
2020 	2847 Rilsikkalan silta Sillan uusiminen  2002 1,5 QQ 1,5 QQ 
2048 	13716 Taipaleen myllysilta  Sillan uusiminen 2002 1,0 QQ 1,0 QQ 
149 	13720 Kylmäkosken taajama Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 3,5 Q 3,5 
Muu liikenneympäristän par. 
2047 	13716 MeIlotan silta Sillan uusiminen 2003 1,1 QQ 1,1 
Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2000-2004 43 
HANKELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide 	Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 2002 	2003 	2004 Jää 
Kärkölä  
3020 	13816 Tasoristeyksen poisto Eritason rakentaminen rautatien  2001 8,9 Q 4,2 4,7 	 QQ 
pääradoilta, Jutila ja tasoristeykseen 
Inkinen Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 
228 	295 Järvelä - Marttila Päällystetyn tien suuntauksen  2003 26,0 QQ 6,0 	10,0 	Jj 
parantaminen 
231 	13872 Järvelän pt:n Kevyen liikenteen väylän  rak. 2003 3,5 Q 3,5 	 QQ 
kev.liik.väylä 
Lahti 
121 	296 Salpakangas - Kevyen liikenteen väylän rak. 1998 15,2 jQj 5,1 
Renkomäki Nelihaaraliittymän täyskanavointi 
Muu liikenneympäristön 
182 	12 Landen katujakso Kevyen liikenteen väylän rak. 1999 7,4 Q 3,5 	3,0 QQ 
yleiseksi tieksi Muu lilkenneympäristön 
Tasoliittymien parantaminen 
139 	12 Salpakangas - Lahti, Muu lilkenneympäristön par. 2000 27,5 QQ 5,0 	11,0 11,5 	 QQ 
melu- ja pohjavesi 
156 	312 Lahti - Villähde Kevyen liikenteen väylän rak. 2000 8,4 5,0 	3,4 
(EU-hanke) 
202 	140 Holma-Lepistämäki Kiertoliittymän rakentaminen 2000 6,0 QQ 3,0 	3,0 
295 	4 Lahti-Heinola liikenteen Muuttuva liikenteen ohjaus  2000 1,7 Q 1,7 
hallinta 
265 	12 Iso-Paavolankatu - Muu liikenneympäristön par. 2003 7,0 Q 3,0 	4,0 
Joutjärvi, pohjaveden  
suojaus 
Lammi 
210 	317 Lammin Kevyen liikenteen alikulun rak. 2000 1,5 1,5 
taajamajärjestelyt,  
alikulku 
147 	14057 Lammin Taajaman liikennejärjestelyt  2001 4,0 4,0 
taajamajärjestelyt,  Kevyen liikenteen väylän  rak. 
242 	12 Lammin ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2001 3,0 3,0 
208 	3191 Mommilantien  Päällystetyn tien ev. 2002 6,0 QQ 6,0 
parantaminen Kevyen liikenteen väylän rak. 
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Toimenpideohjelma kunnittain  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 2002 	2003 	2004 Jää 
Lempäälä  
3005 	3 Hämeenhinna-Kulju  Mo-tien rakentaminen 1995 1203,0 94 178,2 	31,0 24,4 	1,0 
141 	3 Kuljun moottoritie, Muu liikenneympäristön par. 1999 	3,3 3,1 QQ 
melusuojaus 
163 	13787 Kuljun pysäkin pt. Kevyen liikenteen väylän rak. 1999 	9,8 4,6 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
Tasoliittymien parantaminen 
176 	306 Sääksjärvi-Kuljun pys.pt  Päällystetyn tien rakenteen 2001 	1,4 1,4 
parantaminen 
Yksityistien järjestelyt 
193 3003 Hakkarin kohta Kolmihaaraliitt. kanavointi 2001 0,8 Q 0,8 
192 3003 Nurmen kevyen lilkenteenKevyen liikenteen väylän rak. 2002 5,5 QQ 5,5 
väylä 
177 301 Lempäälä-Vesilahti Päällystetyn tien suuntauksen  2003 12,5 QQ 4,0 	8,5 	Q 
parantaminen 
Kevyen liikenteen väylän rak. 
280 13779 Vanattaran kev.liik.väylä Kevyen liikenteen väylän rak. 2004 5,8 Q 5,8 	Q 
Loppi 
206 13609 Lopen Vanhankirkon Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 0,7 QQ 0,7 
mutka 
232 54 Lopen hiittymän Liittymän porrastaminen  2003 1,5 1,5 
258 54 Lopen ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2003 3,0 Q 3,0 
259 54 Launosten ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2003 3,0 QQ 3,0 
270 13627 Launosten kev.Iiik.väylän Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 1,0 Q 1,0 
jatko 
Längelmäki 
1032 	3281 Längelmäki kk-Hiukkaa Päällystetyn tien rakenteen 	2001 	1,7 	QQ 	1,7 	 QQ 
parantaminen 
3008 	9 Orivesi - Jämsä 	 Päällystetyn tien leventäminen 2002 260,0 	QQ 	 40,0 	80,0 	80,0 	jQ 
Mou hi järvi 
194 	259 Mouhijärven kevyen 	Kevyen liikenteen väylän rak. 	2003 	2,0 	QQ 	 2,0 	Q,Q 
liikenteen väylä 
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Toimenpideohjelma kunnittain 
 Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi 	Toimenpide 	Aloitus Yht. Käyt. 2000 2001 2002 2003 2004 Jää  
Nastola  
156 312 Lahti - Villähde Kevyen liikenteen väylän rak. 	2000 8,4 QQ 	5,0 3,4 	 QQ 
(EU-hanke) 
3017 1691 Tasoristeysten poisto Eritason rakentaminen rautatien 2000 14,1 QQ 	7,0 7,1 	 QQ 
pääradoilta, Villähde tasoristeykseen  
Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 
3018 14047 Tasoristeysten poisto Eritason rakentaminen rautatien 2000 7,1 Q 	3,6 3,5 	 QQ 
pääradoilta, Haravakylä tasoristeykseen 
Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 
166 12 Uusikylä-piirin raja Päällystetyn tien leventäminen 	2002 36,0 QQ 6,0 	10,0 	10,0 	1Q 
Ohituskaistan rakentaminen 
Kevyen liikenteen väylän  rak. 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
Muu liikenneympäristön par. 
1551 14089 Seesta-Kumia Soratien parantaminen + 	2002 5,0 5,0 
päällystäminen 
3022 14501 Tasoristeysten poisto Eritason rakentaminen rautatien 2002 5,5 2,8 	2,7 	 QQ 
pääradoilta, Kivinen tasoristeykseen 
Paällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 
233 312 Kukkastie (mt 3138)- Kevyen liikenteen väylän rak. 	2003 2,5 Q 2,5 	 QQ 
Pysäkintie, kev.liik.väylä Tasoliittymien parantaminen 
Muu lukenneympäristön par. 
Nokia 
293 2501 Taivalkunnan kevyen Kevyen liikenteen väylän rak. 	1999 	1,0 	0,2 
liikenteen väylä 
3007 3 Tampereen läntinen Mo-tien rakentaminen 	2001 	550,0 	Q 
kehätie (Lakalaiva - 
Yläjärvi) 
1555 2622 	Mauri-Heinijärvi Soratien parantaminen + 	2004 	11,0 	Q 
päällystäminen 
Orimattila  
212 	167 Orimattilan keskusta 	Kevyen liikenteen väylän rak. 	1997 	16,8 	j 	0,3 
Kiertoliittymän rakentaminen 
213 	1711 Kuivannon kevyen 	Kevyen liikenteen väylän rak. 	2002 	4,3 
liikenteen väylä 
214 	167 Virenoja-Pennala kevyen Kevyen liikenteen väylän rak. 	2003 	4,0 	Q 
liikenteen väylä 
	
100,0 250,0 100,0 80,0 	QQ 
5,0 	_Q 
4,3 
4,0 
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Toimenpideohjelma kunnittain 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 	2002 	2003 2004 Jää 
Orivesi  
1504 	3413 Kokkola - Juupajoki Soratien parantaminen + 1999 11,4 5,4 
päällystäminen  
245 	9 Oriveden/K:alan rajan Ohituskaistan rakentaminen 2001 5,7 Q 5,7 
(Valkijärven)  
1018 	3260 Hirtolahti-Eräjärvi Päällystetyn tien rakenteen par. 2001 1,2 QQ 1,2 
1536 	14223 Pitkäjärven paikallistie Päällystetyn tien rakenteen par. 2001 2,0 Q 2,0 QQ 
3008 	9 Orivesi - Jämsä Päällystetyn tien leventäminen  2002 260,0 40,0 	80,0 80,0 
195 	58 Orivesi-Hirsilä Kevyen liikenteen väylän rak. 2003 4,5 QQ 2,5 2,0 	Q 
246 	9 Yliskylän ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2003 2,3 Q 2,3 4Q 
Parkano 
267 	3 Parkanon ohituskaista I Ohituskaistan rakentaminen 1999 4,5 Q 4,3 
268 	3 Parkanon ohituskaista H Ohituskaistan rakentaminen 2000 4,0 QQ 4,0 QQ 
1534 	2611 Mansoniemi-Raivala Päällystetyn tien rakenteen par. 2003 2,0 QQ 2,0 QQ 
Pirkkala  
140 	3022 Tampere - Pirkkala Yksityistien järjestelyt 1998 24,4 i4. 9,8 
Uusi valo-ohjaus, 4-haaraliittymä 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
3007 	3 Tampereen läntinen Mo-tien rakentaminen 2001 550,0 QQ 100,0 	250,0 	100,0 80,0 	QQ 
kehätie (Lakalaiva - 
Ylöjärvi) 
251 	308 Pirkkala-lentoasema Kevyen liikenteen väylän rak. 2004 3,0 QQ 3,0 	QQ 
Pälkäne 
1530 	3231 Kirpu-Ihari Soratien parantaminen + 2000 2,0 Q 2,0 QQ 
päällystäminen 
2016 	13982 Kostian silta Sillan uusiminen 2001 1,5 1,5 QQ 
1011 	307 Valkeakoski - Pälkäne Päällystetyn tien leventäminen  2002 20,0 QQ 4,0 	8,0 8,0 
1 -vaihe 
225 	12 Epaalan ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2004 3,0 QQ 3,0 	Q 
Riihimäki 
262 	2834 Riihimäen läntinen Uusi tieyhteys 2004 12,0 Q 3,0 
sisääntulo 
Ruovesi 
1015 	338 Kaanaa-Jäminkipohja Päällystetyn tien rakenteen par. 2000 7,0 QQ 4,0 	3,0 
196 	66 Visuveden liittymä Nelihaaraliittymän kanavointi  2003 2,5 Q 2,5 
Kevyen liikenteen alikulun rak. 
1527 	14349 Tammikosken paikallistie Soratien parantaminen + 2003 4,0 Q 2,0 2,0 
päällystäminen  
Sahalahti  
1020 	3230 Pakkala-Sahalahti Päällystetyn tien rakenteen par. 2002 1,6 1,6 
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Toimenpideohjelma kunnittain 
 Kunta  
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide 	 Aloitus Yht. Käyt. 2000 	2001 	2002 	2003 2004 Jää 
Suodenniemi  
1017 	259 Suodenniemi-Taipaleen Päällystetyn tien rakenteen  2001 1,3 Q 1,3 QQ 
pt 13065 liittymä 
Tammela  
2014 	283 Teuron silta Sillan uusiminen 1999 4,6 j7 2,9 
1016 	2843 Myllykylä-Lautaporras Päällystetyn tien rakenteen  2001 0,5 QQ 0,5 QQ 
välillä 
Myllykylä-Pihtikoski  
1541 	2824 Eerikkilän Soratien parantaminen + 2002 4,0 QQ 4,0 QQ 
urh.opisto-Porras 
1546 	13586 Similänkulman Päällystetyn tien rakenteen  2002 1,5 QQ 1,5 
284 	282 Sukula-Kassinmäki Uusi tieyhteys 2004 11,0 11,0 	QQ 
Tampere 
165 	12 Gaddinpuiston kohta Muu liikenneympäristön  2000 4,0 4,0 
1015 	338 Kaanaa-Jäminkipohja Päällystetyn tien rakenteen  2000 7,0 QQ 4,0 	3,0 
126 	9 Aitovuoren Eritasoliittymäntäydentäminen 2001 1,0 Q 1,0 4Q 
3007 	3 Tampereen läntinen Mo-tien rakentaminen  2001 550,0 QQ 100,0 	250,0 	100,0 80,0 	Q 
kehätie (Lakalaiva - 
Ylöjärvi) 
Toilala 
3005 	3 Hämeenlinna-Kulju Mo-tien rakentaminen  1995 1203,0 4 178,2 	31,0 	24,4 	1,0 
Urjala 
3016 	13708 Tasoristeysten poisto Päällystetyn tien suuntauksen  2000 1,0 QQ 1,0 
pääradoilta, Lammasoja parantaminen 
153 	284 Urjala - Huhti Kevyen liikenteen väylän  2002 5,5 QQ 3,0 	2,5 
Kevyen liikenteen alikulun 
159 	9 Hakkilan ohituskaista Ohituskaistan rakentaminen 2004 3,0 QQ 2,0 	tQ 
Valkeakoski 
3005 	3 Hämeenlinna -Kulju Mo-tien rakentaminen 1995 1203,0 178,2 	31,0 	24,4 	1,0 
2019 	3 Sääksmäen silta Sillan parantaminen  2001 1,0 QQ 1,0 
1011 	307 Valkeakoski - Pälkäne Päällystetyn tien leventäminen 2002 20,0 QQ 4,0 	8,0 8,0 	QQ 
1 -vaihe 
Vammala  
1542 	2993 Stormi - Rämsäö Soratien parantaminen + 2004 12,0 QQ 6,0 	Q 
Vesilahti 
1532 	2984 Koskenkylä-Päivääniemi Soratien parantaminen + 2002 5,4 Q,Q 2,0 	3,4 Q,Q 
177 	301 Lempäälä-Vesilahti Päällystetyn tien suuntauksen  2003 12,5 QQ 4,0 8,5 
parantaminen 
1542 	2993 Stormi - Rämsäö Soratien parantaminen + 2004 12,0 QQ 6,0 
2,0 	2,0 
1,0 
3,5 
1,0 
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Toimenpideohjelma kunnittain 
 Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi 	Toimenpide 
	
Aloitus Yht. Käyt. 2000 2001 2002 2003 2004 Jää  
Viiala 
3005 	3 Hämeenhinna-Kulju 	Mo-tien rakentaminen 	1995 1203,0 9 	178,2 	31,0 	24,4 	1,0 
136 	303 Riitiälä - 	 Kevyen liikenteen väylän rak. 	1998 	9,5 	4. 	49 
Nahkatehtaantie  
184 13736 Viialan taajama 	Kauppakadun saneeraus & 	2002 	5,5 	QQ 	 3,0 	2,5 
nop.raj. alentaminen 
Kevyen liikenteen väylän rak. 
Muu lilkenneympäristön par. 
Vii lakka la 
Viippula  
1527 	14349 Tammikosken Soratien parantaminen + 2003 4,0 QQ 
paikallistie päällystäminen 
Virrat 
257 	14362 Vihriälä-vt 23 Kevyen liikenteen väylän rak. 2001 1,0 QQ 
kev.Iiik.väylä 
1014 	694 Kurjenkylä-piirin raja Päällystetyn tien rakenteen par. 2002 3,5 QQ 
1019 	14375 Palolammen paikallistie Päällystetyn tien rakenteen par. 2002 1,0 QQ 
Ylöiärvi  
3013 	65 Ylöjärvi 	Kyrönlahti Ohikulkutie 1999 80,0 26,0 	26,0 	26,0 
292 	2773 Takamaan kohta Kevyen liikenteen väylän rak. 2002 2,0 Q 	 2,0 
1021 	13286 Karhen paikahlistie  Päällystetyn tien rakenteen par. 2002 2,0 QQ 	 2,0 
291 	2773 Takamaantie-Lukukor-  Kevyen liikenteen väylän par. 2003 1,0 QQ 
ventie 
Ypäiä 
131 	2812 Ypäjän taajama Muu liikenneympäristön par. 1998 	13,4 	 8,0 
Kevyen liikenteen väylän rak. 
Kiertoliittymän rakentaminen 
Sillan uusiminen 
Kevyen liikenteen väylän rak. 2004 	3,0 	Q 
Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen  
 
287 2805 Kurjenmäen kohta 1,0 
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HAN KELU ETTELOT  
6.3. Perustienpidon suoritteet  
Taulukko 10 	Perustienpidon suoritteet.  
Ii] I 	I 	I 	I'] 
• Kevyen liikenteen väylät 
!ZsIIIs 
22,5 km 
!ZSIII 
21,3 km' 
!ZSIs' 
22,8 km 25,7 km' 
.TsIs 
21,3 kmHlO,6 
'.1 
km' 
Kevyen liikenteen alikulku  4 kpl 1 kpl 3 kpl 2 kpl 1 kpl 11 kpl 
Taajaman parantaminen  3 kpl 3 kpl 2 kpl 3 kpl 11 kpl 
Pohjavesisuojauksia  3,4 km 4,8 km 4,7 km 2,9 km 2,4 km 18,2 km 
Melusuojauksia (henkilöä) 2500 1200 1400 1300 400 6800 
Ohituskaistoja 3,5 km 11,5 km 0,3 km 6,4 km 4,8 km 26,5 km 
Liittymäjärjestelyt 1 kpl 4 kpl 2 kpl 4 kpl 1 kpl 12 kpl 
Tasoristeysten parantaminen 2 kpl 4 kpl 6 kpl 
Siltojen uusiminen ja parantaminen 2 kpl 1 kpl 2 kpl 2 kpl 7 kpl 
Uudet vesistö- ja risteyssillat 2 kpl 2 kpl 
Uudet tieyhteydet 6,3 km 6,3 km 6,3 km 0,4 km 4,5 km 23,8 km 
Sorateiden parantaminen 12,2 km 10,8 km 23,6 km 25,7 km 48,8 km 121,1 km 
Päällystettyjen teiden parantaminen  31,8 km 46,7 km 43,3 km 24,9 km 12,3 km 131 km 
Suuntauksen parantaminen  4,3 km 9,2 km 13,5 km 
Uusi tievalaistus myötäävin pylväin 5 km 4 km 3,8 km 2,8 km 15,6 km 
Kevyet liikenneturvallisus-  
toimenpiteet ________ 
20 kpl 
________ ________ ________ ________ 
20 kpl 
________ 
Eritasoliittymien parantaminen  ________ 1 kpl ________ 1 kpl 2 kpl 
Yllä olevassa taulukossa on esitetty perustienpidon suoritteet karkealla jaolla. Toi-
menpiteet on jaettu kustannusten mukaan rakennusvuosille riippumatta valmistumis
-vuodesta.  
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Tienpidon toimenpidekartat 1998-2002 maakunnittain:  
Pirkanmaan maakunnan alue 
 Kanta-Hämeen maakunnan alue 
Päijät-Hämeen maakunnan alue 
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PIRKANMAAN MAAKUNTA  
Toimenpidevuosi 
/ 	 L 	 I 
_: 	
66 
1014 .-. 	- - 	- 
	
1019 	
257 	 23 
- r' - 
- 	:, 	- 
--•' 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
_1.rii 	1531 	 •E 	 . 
- - 	tt 	-. 
-' - 	 - 	 -- 	 \ 
? : 	_ 	
9r 	/ \ 	- 1 	 - 	: . 	, 	 . :. -,... I 	
2 	 - 	
: 	 MA TA 
PARK. _ 	-  I 
.'".' 	 *• . i 	. 	\ 	..- 	 .-- 	. 	-- 	
/_ 	 - 	J \ - 	
ii 	
\L335 
: 	
R 	
Vp k 
23 	... 	_< 	I 	 - 	_ "-." 	. 	, 	t 
.-- 	
.- 	i - 	 -. 	, 	-' 	 -T 	:. 
1534 	 I ' - 	 --- , - 	( . .. 	( 	Fg 	( 	1526 
K 	_ 	- I 	- 	 - - 	4 	 -- 	\ - 	K 
:: I 	 _ 	66 	, 	- -- : 	• j:: -- 	133 	::. ••'- 	\ 	 . 	.-.-. 	/:." 	10i5 .-.-- 
- 	 - {\ 	
/ J - 	:K 	 - - 	IKAALiNEN -- 	 . 	 . 	.. 	
1 90 	. , . 	- 150  AAL \ 	- 	- ,- /\ ,.... /-.-.. 	- .. :-- 	- 	. ) 	- 13 	
VkkT 	
195 	 Lan - 	.- 	 229 	 1021 	 ,- '__\ 	- I 	 . c 	 ,- 	z 	 ORIVI- 	 .  --L 	
f - 	K 	 OflNES 1032 
Hä.. y 	: ) 15 
T T : . Y:: . ,.: T'±i 2921 	' 
•: 
- 	: 	• 	 ' 	291 	 245 ' /_ )\ 
	-: - 	:_ 	:- 	: 	: 	-- 	- 	-/ - :  1018 U,., -, .. 	. 	' , - 
194 	 - 
;- 	
65 AMPERE 	126 	 - 	c 	 ? .- 	-. 	-- 	. 	' 	. 	
165 	: ' 	j .-.. . 	- 	, 	.- 	. 	. 	, . 	% '- 7_• 	. * 	: 	- 	 __j . 	,-. 	- 	. ,.- ., ,,,• 	, 	. * 	._) 	276 	.............- . ... . 	-.;._ -':--- 	 3007 	140 	9 	'. _ -- 	-, 	. ,- 	 - .>- 29 	IA \ 264 .— 	' -,. - 	-  - -. 	'., 
y 	 . 	1020 	' 	.- 	. — 	- : - 	 _ - -  251 : - 	- - - - ; ' - . , 	- 	,... -" 	,.. 	3_ 	.. •- 	-•. 	- 	. 	- --_i . 	- y ( / 	- 	 1761 K '* 	 I 	- 	? - 	 . 	L_ _ 	163 - 	1 224 	530 , 	- " -- > \ - 	- _// 	I 	
1524 225 _ 	*- - - 	- 	\ 	— :' 	280 - 	: 	.- 	- ,-- 	::....... 	• 	 -U-, 	•, 	1542 	- 	 - 1 	193 '' .. 	- t - 
- 
: 	 20i6  
- - ;- - 	- - 	- 	_'- 	- - - 1 	 9KI 	'- 	
T 
,- 
L_.Lt 	', 	 1011 \\ :- : C\y 
- 	 184 	1 . 	- ',-.- : 	: . ..y 	... .-- 
-.-- 	2019 
::; 	- :---.. ';:.  Kyl 	 TOLJAIA, 	L 
.-,-- 2 2048. 	15 1529 "- ,•- 	-.-. 	- 	-- 	. 	 3005 	• -.- 	-- 	- . - 	.- . -.4 — – ---:.. 	- 
,.- . 	3016 	;020 
:- 	 ' - 
s:-:: - . 	.. 
; 	 - Tielaitos 
-- 	 :. - 	
Hämeen tiepliri 
LUTE 1  
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA  v. 2000-2004 
 PIRKANMAAN MAAKUNTA  
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA v. 2000-2004 
KANTA-HÄMEEN MAAKUNTA  
' — 	 - 	
fl 
	
-; 	 - 	 ' A/ 	 if 	 T• (, - 
; 	----- 	- 	-,- 1. - 	'- 	• 
- w*' C: 	T 	 : 	 ' 	 :- 	
• • 
-' -I . 	
/) ' 	 4 	,- 	 'h- 	 - p_ 	
: 	 103 	 \\\/ 	
---- 
 I _ 
- - 	_i_-T::_ 	 .- 	 ' 	
, 	Mb 	. 	( 	' 	 .,* , 	I 	/  i; . ' ' 	' - 	- 	.'- 	 -.. 	C ö •( c \ 
A 	 - 	 i'1e' 1 	 - . K,4, f\ 
\ 	 - - - 	 - - — 	5 
c, 	, ' 	 )•Ia 	 . 	FIrar 	' 	 ' 	' 
- 	- / 	' 	. • _ 	 y , 	, 	, . 	Tytvn 	, 
- 	 -- \ 	'\ 	] " 	if 
 ,_ , 4 	k, 
5 	 - . 	 - 	 lI 	, i; ', 	c- 	. 	-' -' 	. T 	 VoU 	 / ' ' 
. 	S 5L5 	
) 	 . 	 . 	 \\ -' 
I N 	 201 	152 <.30 	 , 	
: 
- 	 S 	oIo 	
'-: 	 'M 	 . 	 I 	•> 	' 	,, 	
5 - 	' ,- 	- 	S 	S 
S -. 	- \ 	- 	S ' 	•' 	'( S 	.> . 	 S,__'_ 
: 	
7* 	
:2 	
:--- 	 : 	 — 
#; 	 31 
r 	 l 	19 	
261 	 _/ 	 21 . 	'- ,. L. 	 \ 	 _ 1 	, ' 	 -S 	:- 	 -' ;'  j-  & S. 	 ' 	. ; 
-P--S- 
>< 	
-f-o.'S' 	19 	
' 	
oS_- 
- r 	 \ 	( 	; 	- - 	-c- 	 - 	S 	( )- 	 / 	-2 - 	' í 	' 
;, , - - 	' ,' 1— 	'. • 	5-r--- ' 	:\ ' 	: Nc 	 242 5- ___gr'. 	154 	- . Sl 	 S 	 ' \ S ( 	• 	, 	S-S 5 	5 S  : 	r - 
23 	 S 	' 	 / 	
'S S. 	 ._S K •—V 	 S... 
SS 	5/ 	 S-S 	 _L { , I ' 	
S 
 205 2 	
AMEE 	;i::. 	•  .4_ 	r rr, 	 S ._SS 	 \ 	 -S 	 .5 ,-  'S 	4: 	• S 	Ntt\ 	' 	'5: 
: 	- 	, 	
55Mw \ 
	- 	I- 	
— 	 - ( 	 1 7 	
_ \ ( 	\ 
-- S 	 • ,-$ .' 	 '.- 	
S S_ S 	S 	• - 	S 	 29' 
mppil 	- 	-  Ss i;_ 	- 	'S S L\ 	\ - 	 13 	-\  T 	
-' 	:::i 
SS 	 SS___ 	 •• S 	 - S 	• 	 '- 	- 	. S 	 / 	 S 	 S . 	 \ " 	5 -5Th-5 
:::-' _ 	>(_  S 's 7;/ 	 SSS r ' 	, 	- 	-a-.. 	:" 	 ''( .-'- - 	/\;S -\ - 	S';: 'K.d -I 	 . S 	' 'S. 	 -S - - - -S 	'5__ -. . ". -. S 
- 	 T_ 	 : 	 28 	
> 
0 	
: 	
-f 
 : 	 _ 
 (S 
- 	 2 	
: 	
\ 	
\ 
/ _ 	
I 	
- 	- 	
- '>\ 	
I 201 	' 	
\_ 	
\ 	
24 	_ 	 - 
1 4 _ 	\ 	? , 	 - \ 	, 	 ' 
; 	
S 
. 	
)\  101 	
;iT 	
: 	- 	
30 
-' 
' / 	Ypaja 	- - 	 S. 	 5; 	/- 	5 	' S 	• 	
S_S 	
'S 	
. 	
S 	201 	
/S_ 	f 	S 
S 	
21287 5T JV 	275 	 - 	 S. 	 S> 	 '•_-'- 	- 	
S 	
S-: 	' 	S_ 	
5- 
:J 	 - 
-: 	
- 	 '- Fofl 	am e 	 Th/:c 	
, 	 \ 	 ' A 
5: 	> ; 	 SS ) 	'.- 	3021 ' 	S 	 -5, Sy 	- . - 	 , 	'- 5- 	 r 	I,,, 	 S 	 - . 	 1I.nY 	14 	_ 	555S5 	26 	 , 
S 5' 	55 S\ SSA 154 	'' 	N 	
<ç/$ 	
\ 	'A S 	• • 	 -S 	• SS( 	 -5, 	 SS 5) 
4_ 	 \\ 	
S 
 28 	 ., 
 L. 
SS 	V4ek1i 	
5- 	
--: 	ç 	' 	
- 	
5, 
_< ;' 	290 r- t " 52 	 S 
'S 	 bi 5 A » \/ kj 
- 	-5- 	 - 	28 	 S. 	 ( Z5 	 - 	 --. I 	 5L1 	 ____ 	
aus 
-S-- 	
' 1541 	 'I 	\ 	\ r _- 	
\ 
 4- 	- 	 I - - 	 Å\ 
\ 	 -I 
- 	; 	
y_ 
- 	( 	
27 • 7 	
V S- 	
-5' 5 	' 	T:T: 	 23 	25 	 //  26 	 W 
SS 	S 	
'•5 	S\ 	 20 'L 	5: 	 . 	. 
-v 	 - 	 c ; 	 ) 	 / - 2 
 
\ 	 I 	
: 	 - 	 \ 	
( 
 7- 1 3 	
- 	H 	: 
S 	 (S 	 . ' 	S S 
.5 
 •il , 	S '\S 	 S-S 
-/ 	 '5 - -- 	- 	S 
S 	 S- 	 555 	_S 	å$n 
- S-S- , 	 - Tielaitos 
:- 	 -  y 	S-' — - - - 	
:- 	
p,S 	Hämeen tiepilri 
Toimenpidevuosi  
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
LuTE 2 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA v. 2000-2004 
 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTA 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA v. 2000-2004  
PAIJAT-HAMEEN MAAKUNTA  
Toimenpidevuosi 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 14 
. 	
, 	I 	
' 
' 	4_ ,. 	 . ') 	j , - 
:- 	'\ 	, ": 	. 	 ( I 	 : 
- 	 , 	 - 	-V 	 '? 	 _(_ 	c , __ 	''- 
	
.:-°° 	 '' 
L 	
PAIJANNE 	
: 	
: 	
- 	 ) 	 '( 
..cI _ '__ 	 , 	 . 	. 	'_ t ' v- 	, - 	 . 	- 	,____ I - rd_ 	' 	_\_. S - 	•' 	 ' 	 , 	 -- , 	-  .t 	 , 
. 	 . 	. 	: — 	 • 	Ti 	 • 	 L' 	 ' 
- 	•: 	• ' : 	 . 
 ;ç.. 7_1/71 
1 - 	' 	 c1 	: 	 . 	 ) I 	\ L 	
J/ A 	_ 	
J 
.. 	- 	
f. dasJokI 	 _r-'. 	i_#J 
c8 	•• 	
., - ?\ : 	 ' 	ad 	• 	 -'F 	 , 	j 	 > — 	- c:: •/: NW.I 	 Sc: 	 , 4  , '?- 	 ( '7 	 4 _,ø__ 	 . - 	 :: 
-. 	/ 	:M ° 	 " 	
•b-4•, 	? 	 \ ,- 	( 
" 4, 	
-r 	 ' 	 *.- 	- 	 — 	 ( 	,c . ,' '- 	, _ 	' 	,  I k- 	4 	z , C / 	••= 	 206 _ - I 	)./ 	_ 	: 
-,. .- 	 )L 3l : 	 ' 	'S . 	 _ 	 " 	 . 	 ,- 	1 	: 	' 	cT' 	1 	 '- 	. i'—. •  '7( - S - 	'-4 S 
cj,- ' ,.. 	c 	 . 	S 	 \ D 	- - 	) 	'S 
Aflå 	« 	
£ 
c 
c,wL&m 	\ 	I 
\ r 5 	•. 	'; 	A.1t;l 	: 	Sc\ 	et: 	
' .- 	t 	I 	221 	
\ 	.SS(( 
\ S - ) . 	_I_ }\s C\ k 	•. • EINOL\ 	 -S — 	I , 	5- 	 ..-I " 	 1,n._— - ' e 
[1 	 .. 	.. 	- 	 'r _ 	 I 	' 	• 	 •r-7- 	 u-S —: 	Ikka a; 	Sjo • 	,  L 	- L ,, — 	- 
 \S 
I 	 - 	,--- 	
I 	 : ; 	 S - 	\ 	, 	S - 	. S .-j- 	'\ I SSS1 	 -S . 	S I S _;S 
'.1 '—' 	' 	. S 	• 	•' 	I 	' 	' 	'I 	. 	• 	' Sy 
- 	 '--- I_ - 	's •• -, 	' I • 	-' 	ç S 	 Ifr • 	—., 	 - 	) 	 , 	 . 	S I( 
'S • . 	• 	'S , . 	 . 	, - 	) I .- -; -:. 	— 	. - '  Iii- 	18 ' = 	, — 	, 	. 
I 	
— 	
S_ 
_\ 	- 	 , 	I 
I 	' - 	. 	• 	1.. 	•- ' 	[ . I 	 S' 	' 
5- 
 ;_.'ç 
t 	 - 	- 	15 	- 6 y 	21 
S 	 . * - -/ 	:: f Lammi 
 9 	
S 	
- r • 	. : 
I . 	 - 	5- 5 	 V 	 - 	# S 	 \ '.'- 
5-' 	
1 2 	;S 	 s_. 	 ! 	 . .,— 	'5L. 	-'- 	 6' 	•' 
äm 	k 	• \ 	KS 241 	J ,\ , • 	. 	' .  ,,7 
c 	
1o_±:. 	
•2 	
-5,'	
''1551 
>-,- 	?4t 	 L: 	
'_ 	
139 
:- 	 ' . - 	c \ - 	 S 	' 	• :- . 	 i 	 - 	L , 	— 	— 	S -  'r 8, - 	 2 	 . - .-.. .. 	5' 	 I 
S._, 	
' oo S 
 \ 	
11 > • '" 	; . 	S 
S ' 	
7 	I 	•,.. 	. 	 ,  16 	 301 	• 	I r_.. 
;__;3O1 	I 	I • 
 :L2 	
J 
S'S 	 . S I 	
/14. 	, *_ 	
) 	- 
5" 	,— 	9 ' 	S I 	- S 	, 	f 	/I ( 	S  •( 	 'S.. 
"S - 'S 	M 	' 	,' 	 p- 	: •, - S 
L, 	 I 	is-.:.:5J, 	S 	
F*th 
.- 	. 231 	' 	/y, S 	•• 	. 	S 	« 	S 	21 -z 	, 	-, 	21 	r..-, 5- 	'Sli ' 	- 	'4' 	'\,_ 	. S r 
_ 	
S S• \\ t ._.. 3 5S 
. 	-5.. 	
S 	, 5f.//, 	
..' 
S 	( 	S55 	- ( 	- 	S 	
' 	I 	)- ' 	' 	I 	'N• *.. 
\ '•'_/' 
 -'5 	'I— 	 -'S 	) 	21 	
: 
,1L '- -: 
-1 _ . 	 S. • 	' 	S 
-S 	;v • 	
5\S 	:'- 	- 	•'; 
S 	
S :1 	
5  : 	 S 	• 	' 	• .5 	(-& - 	 , 	\ \ S 
I., 	s / ' 	4 	 S ;S  . 	" .. 	S.. , 	 - S 	1 	5: 
. 	. 	 - 	
Sj 	
2- 	• 	: 	' 	' 	. . 
_________ Tielaitos 	
' . - 	. 
r 	 . 
._. 	4.-S 	 .5 	. 	2 
Hämeen tiepiiri 	 , - 	' 	 " 
LuTE 3 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA v. 2000-2004 
 PAIJAT-HAMEEN MAAKUNTA 

